



**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**

**číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/127**

**číslo smlouvy dodavatele: 19294**

**akce: „Roztocká č.akce 13518, SÚ, Praha 6“**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásoavka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále jen „Objednatel“)

a

**CHIC, s.r.o.**

Se sídlem: Pod Lesem 109, 252 67 Tuhoměřice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 24386

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Petržílkova 2514, Praha 5 - Hůrka

č.ú.1906207504/0600

zastoupená: Zbyňkem Váňou, jednatelem společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společně a) CHIC, s.r.o., IČO: 49551647 a b)  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČO: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve „Společnost CHIC a  
PKB“

(dále jen „Zhotovitel“)

## **Článek II. Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Roztocká, č. akce 13518, SÚ, Praha 6“ ze dne 19.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která vznikla na základě předem nepředvídatelných okolností. Je nutné provést větší rozsah frézování trhlin a před pokládkou asfaltových směsí položit geomříž pro vyztužení

Veškeré vícepráce jsou specifikovány v příloze Dodatku (Oceněný soupis víceprací).

## **Článek III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)**

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy (Cena za dílo) se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	2 172 909,50Kč
DPH 21%:	456 311,00Kč
<u>Cena dle Smlouvy vč. DPH:</u>	<u>2 629 220,50Kč</u>

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	147 180,32Kč
DPH 21%:	30 907,87Kč
<u>Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:</u>	<u>178 088,19Kč</u>

Cena celkem včetně Dodatku bez DPH:	2 320 089,82Kč
DPH 21%:	487 218,87Kč
<u>Cena celkem včetně Dodatku vč. DPH:</u>	<u>2 807 308,69Kč</u>

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
  - a) Oceněný soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 17. 02. 2020

V Praze dne 17. 02. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele



CHIC, s.r.o.  
Zbyněk Váňa  
zastupující jako správce společnosti  
**sdrúžené ve „Společnost CHIC a PKB“**



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s

CHIC, s.r.o.  
Pod Lesem 109  
252 67 Tuchoměřice  
tel./fax: 235 515 252  
IČO:49551647, DIČ:CZ49551647  
e-mail: chic@chicso.cz  
-2-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102

Oprava povrchu vozovky - vícepráce  
ul. Roztocká, č. akce 13518, SÚ, Praha 6

Celkem [Kč]		
Císlo TJ	1.Asfaltérské práce	TJ
185	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátérovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm
Císlo TJ	9.Přidružené práce	TJ
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2	%
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2

ICC

7