



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.03.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý

Tel : 481 629 235

E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitelem:

Obchodní jméno : D - BAU s.r.o.
Sídlo : Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily
Zastoupený : Mgr. Jana Dohnalová - jednatelka
IČ : 25990764
DIČ : CZ25990764
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Mgr. Jana Dohnalová

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Snížení energetické náročnosti radnice“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“) a dne 16.04.2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu navýšení ceny za dílo po skutečném zaměření výplní otvorů a z důvodu změny termínu provádění díla, a to po potvrzení termínu montáže oken od subdodavatele zhotovitele po výběru odstínu barvy oken objednatelem.
3. Cena za dílo se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o 154.733,00 Kč bez DPH, tj. 187.226,93 Kč.

II. Změnové ustanovení

1. V článku 4 Smlouvy se termín provedení díla mění takto:

Původní znění:

Termín provedení díla (dokončení a předání): nejpozději do 15.10.2020

Nově:

Termín provedení díla (dokončení a předání): nejpozději do 30.10.2020

2. V Článku 5 Smlouvy se odst. 5.1. mění takto:

Původní znění:

Cena prací bez DPH 3.732.802,00 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **4.516.690,00** Kč.

Nově:

Cena prací bez DPH 3.887.535,00 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **4.703.917,35** Kč.

III.

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma stranami tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

Příloha: Soupis prací, navýšení ceny díla

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č.2 schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 20.07.2020 usnesením č. 200720/RM/365.

V Semilech dne 27.07.2020

V Semilech dne 24.07.2020

Bc. Lena Mlejnková

.....
za Objednatele

Mgr. Jana Dohnalová

.....
za Zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti radnice

Objekt:

SEMILY 1 - SO-01-Vlastní budova

KSO:

Místo: Semily, Husova 82

CC-CZ:

Datum: 14.07.2020

Zadavatel:

Město Semily ,Husova 82,51301 Semily

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

D - BAU s.r.o., Nábř.Sv.Čecha 430, 513 01 Semily

IČ:

25990764

DIČ:

CZ25990764

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 733,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 733,00	21,00%	32 493,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 226,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti radnice
Objekt: SEMILY 1 - SO-01-Vlastní budova
Místo: Semily, Husova 82
Zadavatel: Město Semily ,Husova 82, 51301 Semily
Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř.Sv.Čecha 430, 513 01 Semily

Datum: 14.07.2020
Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

154 732,96

PSV - Práce a dodávky PSV

154 732,96

766 - Konstrukce truhlářské - navýšení k dodatku SOD

154 732,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti radnice

Objekt: SEMILY 1 - SO-01-Vlastní budova

Místo: Semily, Husova 82

Datum: 14.07.2020

Zadavatel: Město Semily ,Husova 82,51301 Semily

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř.Sv.Čecha 430, 513 01 Semily

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 732,96

D PSV Práce a dodávky PSV

154 732,96

D 766 Konstrukce truhlářské - navýšení - rozměr, barva

01D	K	vlastní	D+M okna dřevěná světle hnědá zasklená izolačním dvojsklem vč. kování s rovným nadpražím vč. zpětné montáže žulových parapetů - navýšení po zaměření	m2	28,188	4 269,50	120 348,00	
		PP	1,32*1,995*11+1,4*1,995*2+0,93*1,995*4+0,91*0,94+0,434*0,84*2+0,87*0,935*5=47,64-42,076=5,564		5,564			
		PP	1,3*2,295*13+1,38*2,185*11+1,36*2,265+1,38*2,345+0,83*1,985*2+0,93*2,295*4+0,434*0,84*4+1,23*1,505+0,93*1,145+0,93*2,185*4+1,33*2,055*2+1,23*2,035+1,23*2,065*2+1,3*2,295+1,33*3,26+1,38*2,185*2+1,07*2,165+1,195*1,195=132,749-110,125=22,624		22,624			
02D	K	vlastní	Příplatek za výběr barevného odstínu mimo standardní vzorník	kpl	1 719 248,000	0,02	34 384,96	