

SMLOUVA O DÍLO č. 833/2018/ÚRM

Dodatek č. 1

o dodávce projektových prací na akci
„Zpracování PD, Bydlení sever, Slaný“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted], manažerka rozvoje města, [redacted], e-mail:

[redacted]

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný

Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

002 34 877

CZ00234877

[redacted]

[redacted]

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Převrátílská 330

[redacted], jednatelem

28145968

CZ28145968

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy č 833/2018/ÚRM podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č 1 je úprava článku III. Předmět plnění, článku VI. Termín plnění a úprava článku VII. Cena za dílo smlouvy č. 833/2018/ÚRM

2. Čl. III. Předmět plnění

2.1. Článek 3.1 se doplňuje: Předmětem plnění je úprava projektové dokumentace v členění na

etapu I a etapu II včetně úpravy vedení inženýrských sítí tak, aby jednotlivé etapy výstavby tvořily samostatný funkční celek. Předmět plnění se rozšiřuje o zpracování regulačního plánu výstavby, který bude součástí projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí. Předmětem plnění je realizace autorského dozoru projektanta v realizační fázi projektu. Zhotovitel poskytne součinnost při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby.

3. Čl. VI. Termín plnění

3.1. Článek 6.1 smlouvy se mění takto:

Projednání navrženého řešení stavby s objednatelem – 12 týdnů od podpisu smlouvy

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), podání žádosti o územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad – do 7 kalendářních dnů po vydání posledního kladného stanoviska dotčených orgánů

Předložení dokumentace pro stavební povolení (DSP), odeslání na DOSS – do 30. 6. 2020

Podání žádosti a stavební povolení na příslušný stavební úřad – do 7 kalendářních dnů po vydání posledního kladného stanoviska dotčených orgánů

Dokumentace pro provedení stavby a zadání stavby (DPS) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu – do 30. 9. 2020

4. Čl. VII. Cena za dílo

4.1. Cena díla se upravuje o cenu víceprací:

4.1.1. Úprava projektové dokumentace na etapy15 000,- Kč bez DPH

4.1.2. Zpracování regulačního plánu DÚR.....5 000,- Kč bez DPH

4.1.3. Zajištění autorského dozoru (AD) stavby4 500,- Kč bez DPH/účast na KD

4.2. Cena víceprací 20 000,- Kč bez DPH.

4.3. Cena za zajištění AD bude fakturována dle realizovaných návštěv.

Cena díla dle SoD932 000,-

Cena víceprací č. 1.....20 000,-

Cena díla	952 000,- Kč
DPH v zákonné výši:	199 920,- Kč
Cena díla celkem:	1 151 920,- Kč

5. Všeobecná ustanovení

5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

5.2. Tento dodatek byl schválen radou města dne....., usnesením číslo.....

V Táboře dne:

_____, jednatel

Ve Slaném dne:

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracovala:
