



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### „Šternberk – oprava místní komunikace ulice Opavská“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků  
zadávacího řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy objednatele

102/20/S/OIVZ

Číslo smlouvy zhotovitele

S20-036-0102

#### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datová schránky:

dále jen „objednatel“

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

a

2.

**Zhotovitel:**

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

dále jen „zhotovitel“

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS  
MORAVA**

České Budějovice, C / 8032

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na  
základě plné moci

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

480 35 599

CZ 48035599

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 102/20/S/OIVZ uzavřené dne 11.03.2020.

Čl. IV, odst. 1 se z důvodu změn prací vyvolaných nad rámec díla zjištěných při provádění a dokončení díla a méněprací a víceprací navržených a odsouhlasených objednatelem, mění následovně:

#### IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla se navyšuje o **15 087,58 Kč** bez DPH

<b>1.1. Cena díla celkem bez DPH dle SOD dle D1</b>	<b>2 646 983,35 Kč</b>
<b>1.2. Cena díla bez DPH dle D2</b>	<b>2 662 070,93 Kč</b>
<b>1.3. Výše DPH sazba 21 % dle D2</b>	<b>559 034,90 Kč</b>
<b>1.4. Cena díla včetně DPH dle D2</b>	<b>3 221 105,83 Kč</b>

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 102/20/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č. 1: rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 24.06.2020 usnesením č. 1444/34

Ve Šternberku dne 16.07.2020

V Olomouci dne

