

PEČIČKA @. 2

SWECO 

MHMPP0968MLX

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Junglovská 3, 120 00 Praha 2	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	KOPIE
DORUČENO DNE: - 8 - 06 - 2020	
Počet listů dokumentu: 1	Počet listů příloh: 1
Počet listových příloh: 1	
Počet a druh nežádoucích příloh: /	
Identifikační údaje zpracovatele: /	RADKA DLOUHÁ

DOPORUČENÉ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Odbor investiční

Ing. Jana Hubálovská
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

151/398/Ha

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 4.6.2020

VĚC: Stavba č.6963 Celk.přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově Etapa 0001
Nová vodní linka, Severní komunikace – žádost o prodloužení termínu plnění

Vážení,

naše společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává pro Hlavní město Praha – odbor investiční dle Objednávky č. **OBJ/INV/21/06/00340/2019**, kontrolní číslo K27655096108, naše číslo **11-9242-0400**, jednostupňovou dokumentaci severní komunikace podél NVL včetně jejího projednání a podání žádosti o spojené řízení.

Doba plnění dle objednávky je předepsána 20 týdnů od uzavření objednávky, tj. od 4.9.2019.

Projektovou dokumentaci jsme řádně v termínu odevzdali 20.12.2019 a od té doby probíhá inženýrská činnost. Podání žádosti o vydání sloučeného řízení předpokládáme do konce července 2020, nabytí právní moci rozhodnutí je závislé na zahájení řízení příslušného úřadu.

Dovolujeme si tedy požádat o přiměřené prodloužení doby plnění, předpokládáme nabytí PM 12/2020.

Děkujeme.

S pozdravem

Ing. Stanislav Hájek

Ředitel divize 151

Městská infrastruktura – čištění odpadních vod & kanalizace

Příloha: Kopie předávacího protokolu PD z 20.12.2019

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon +420 261 102 242
fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyzvání

přímý telefon
mobilní telefon