

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě č. 43/ 2020**

**I. Objednatel:**        **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92    České Budějovice

Odpovědný zástupce:    **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. ■■■ ■■■ ■■■ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
370 04    České Budějovice

IČO:                        25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
č.úctu:    ■■■■■■ ■■■■■

**I. Zhotovitel:**        **Miroslav Kubeš**

Žižkova 82/ 72, 373 72 Lišov

zastoupená :

Miroslav Kubeš

IČ:

67138403

DIČ:

CZ6007161776

Banka:

■■■■ ■■■■■■ ■■■ , č. účtu: ■■■■■■ ■■■■■

**2 . Předmět díla**

1.Předmětem plnění je zhotovení díla :    **Stavební opravy bytů č. 9 a 119 v bytovém domě**  
**Dlouhá 16, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace**

## **VII. Cena, splatnost ceny, fakturace**

<b>Původní cena bez DPH činí:</b>	<b>376 699,00 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>16 438,13 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku bez DPH 15 %</b>	<b>393 137,13 Kč</b>

**Zdůvodnění :** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen v bytě č. 9 o výměnu protipožárních dveří včetně montáže a kování, dále o výměnu PVC v pokoji včetně penetrace, stěrkování a svařování.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.43/ 2020 ze dne 28.5.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28.5.2020 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 23.7.2020

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš

Dodatek k SoD 43/ 2020 - Stavební oprava bytu č. 9, Dlouhá 16 - vícepráce

název položky	počet MJ	cena/ MJ	cena celkem
montáž dveří protipožárních	1	781,00	781,00
dveře protipožární EI 30, 80/ 197cm	1	4844,00	4844,00
bezpečnostní kování	1	1204,00	1204,00
montáž kování	1	371,00	371,00
odstranění PVC	14,7315m <sup>2</sup>	94,00	1384,76
oprava podlah - penetrace	14,49m <sup>2</sup>	39,00	565,11
oprava podlah - stěrkou	14,49m <sup>2</sup>	224,00	3245,76
lepení podlah z PVC	14,49m <sup>2</sup>	250,00	3622,50
svařování povlak. podlah	8,4m	50,00	420,00
<b>Vícepráce celkem</b>			<b>16438,13</b>