

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-065 ze dne 14.4.2020
 (SMVS: 107V082002035)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních i technických:

Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjyaavk

- ve věcech technických:

Petr Písařík, tel.: [REDACTED]

(technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená:

Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

e-mail: pbauer@fides.cz

- ve věcech technických:

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

Datová schránka:

eu5gqkq

Adresa pro doručování:

shodná se sídlem firmy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-065 ze dne 14.4.2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Plzeň – výstavba fyzické ochrany skladu KVV**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu podstatné změny vnějších okolností vyvolané vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v bodech 2.1.1. – 2.1.6. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, byl Vládou České republiky dnem 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Nouzový stav byl ukončen 17. 5. 2020. Nouzový stav a s ním související opatření poznamenala probíhající smluvní vztah a ovlivnila schopnost zhotovitele dostát svým smluvním závazkům. Z těchto důvodů se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele dohodly o prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla o 30 kalendářních dnů.
- 2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
- „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 135 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele: 28-07-2020

.....

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

Za zh

21-07-2020
.....

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

28-07-2020

FIDES

Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731

Nabytí účinnosti dne: