


Harmonogram postupu prací Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace

| stavební objekty | | týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | |
|------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| SO 01 | Kanalizační stoky | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 02.1 | Odbočky pro domovní přípojky | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 02.2 | Kanalizační domovní přípojky | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 03 | Rekonstrukce silnice III/37937 - ul. Brněnská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 04 | Chodníky a sjezdy - ul. Brněnská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 05 | Vodovodní řady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 06 | Vodovodní přípojky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 08 | Veřejné osvětlení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 09 | Oprava krajských komunikací po překopech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 10 | Oprava místních komunikací po překopech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 12 | Veřejná zeleň, mobiliář | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 104.1 | Úprava místní komunikace ul. Brněnská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 301.1 | Přeložka řadu IPE 110 - ul. Brněnská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 302 | Přeložka řadu LT 150 - ul. Brněnská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 351 | Prodloužení kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Brně dne : 14.7.2020


 Ing. Ludvík Sumbera
 ředitel závodu Morava jih


 Ing. Martin Matuška
 ředitel a jednatel