

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Sídlo: Kopeckého sady 328/10, 301 00 Plzeň

IČO: 49778111

DIČ: CZ49778111

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

MgA. Miroslav Brejcha, ředitel

Tel.: +420 377 226 325

E-mail: reditel@konzervatorplzen.cz

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 259186457/0300

a

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s.r.o.

Registrován v OR U: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

Statutární zástupce: Ing. Jan Jirka, jednatel

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jan Jirka, jednatel

b) technických: Josef Šour, stavbyvedoucí

Tel.: +420 377 459 000

Fax: +420 377 459 001

E-mail: jjirka@silba.cz

Bankovní spojení: KB, č. účtu 2463450277/0100

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ ve znění Dodatku č. 1 k SOD ze dne 23. 04. 2020.
- 2.2. Předmětem SOD je provedení stavebních prací, spočívající v rekonstrukci objektu Tylova č.p. 931/č.o. 15, nebo Kardinála Berana č.p. 931/č.o. 6, Plzeň v katastrálním území Plzeň, na č. parcely st. 10066. Podrobná specifikace a rozsah stavebních prací byly obsaženy v Projektové dokumentaci, která byla předána jako příloha c) SOD. Jednotlivé položky stavebních prací a dodávek byly obsaženy v Příloze č. a) SOD – cenová nabídka (soupis prací vč. Výkazu výměr).
- 2.3. V souladu s postupem stavebních prací byly postupně odkrývány konstrukce, které při zpracování projektové dokumentace byly nepřístupné a nebylo tedy možné zjistit jejich skutečný stavebně – technický stav. Po vybourání příček, dřevěných trámových stropů a osekání omítek byl zjištěn téměř až havarijný stav svislých nosných konstrukcí.
- 2.4. Předpokládané stavební úpravy nutné k provedení statického zajištění konstrukcí překračují rozsah závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.
- 2.5. Smluvní strany se v Dodatku č. 1 k SOD ze dne 23. 04. 2020 dohodly na pokračování ve stavebních pracích dle původního předmětu veřejné zakázky s tím, že dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli, a to jakožto dodatečné stavební práce v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. III. odst. (10) SOD (vyhrazené opční právo). Přesný rozsah dodatečných stavebních prací měl pak být vymezen v Dodatku č. 2 k SOD.
- 2.6. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k SOD je tedy úprava SOD, resp. práv a povinností smluvních stran na základě výše popsaných skutečností s cílem dosažení stanoveného účelu, úspěšné realizace a dokončení shora uvedené veřejné zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy. Předmět a rozsah dodatečných stavebních prací včetně jejich hodnoty je podrobně upraven ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2 k SOD. Hodnota (cena) dodatečných stavebních prací podle Změnových listů č. 1 a č. 2 celkem činí 2 866 032,52 Kč bez DPH. Nová hodnota veřejné zakázky po započtení hodnoty víceprací podle Změnových listů č. 1 a č. 2 činí

Cena celkem bez DPH 61 988 036,90 Kč

DPH 21%* 13 017 487,70 Kč

Cena celkem vč. DPH 75 005 524,60 Kč

*vyčíslení celkové částky daně bez ohledu na režim přenesené daňové povinnosti

- 2.7. Termíny pro dokončení stavebních prací jsou upraveny v čl. 2.9 Dodatku č. 1 k SOD a zůstávají v platnosti nezměněny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články SOD ze dne 25. 10. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 04. 2020 se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 k SOD je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a Zhotovitel.

- 3.3. Datum platnosti Dodatku č. 2 k SOD bude stanoven ke dni podpisu Dodatku č. 2 SOD oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 k SOD nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 k SOD, bude uveřejněn v Registru smluv s odkazem na profilu zadavatele (Objednatele) v elektronickém nástroji E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 2 k SOD v Registru smluv do 15 dnů po jeho uzavření.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Plzni dne 28. 7. 2020

V Plzni dne 28. 7. 2020

KONZERVATOŘ, PLZEŇ,

Kopeckého sady 10
301 00 PLZEŇ



MgA. Miroslav Brejcha

ředitel

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

za Objednatele



Ing. Jan Jirka

jednatel společnosti
SILBA – Elstav s.r.o.

za Zhotovitele