



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/2020 ze dne 02.06.2020

(dále jen „Dodatek č. 1 SOD“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále OZ),
v platném znění

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace,**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 754

se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice

IČO: 00075710

DIČ: CZ00075710

zastoupená: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou - ředitelka

bankovní spojení: Komerční banka a. s. Přeštice

číslo účtu: 1936-361/0100

telefon: 777 468 770

e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz; krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

I.2. Zhotovitel: **Ing. Štefan Žurek**
se sídlem: Sukova 1260/5, 301 00

IČO: 48359904

DIČ: CZ7308122030

zapsaný ve veřejném
rejstříku: Není zapsán

zastoupený: Ing. Štefan Žurek

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autorizovaná osoba
pověřená vedením

stavby: Ing. Štefan Žurek – obor Elektrotechnika

Telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 SOD tohoto znění:



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

II. Předmět dodatku smlouvy

Při realizaci díla vznikly okolnosti, které zhotovitel jednající s náležitou péčí a rovněž objednatel i projektant nemohli předvídat a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro dosažení realizačního záměru.

Stavební konstrukce zámku Hradiště ve svých nejstarších částech jsou utvářeny masivními zdmi jejichž základním prvkem je buližník. Jak se prokázalo při zjištění poškození el. přívodního kabelu k rozvaděči R 30 byly starší el. rozvody vkládány do spár mezi jednotlivé kameny. Rovněž nutné průrazy přes zdivo k realizaci uložení kabelu UTP do požadované místnosti č. 89 znamenalo zvýšení předpokládaného počtu hodinových sazeb.

Položky HZS kde došlo k navýšení:

- 1) Oprava poškozeného přívodního kabelu do hlavního rozvaděče nových prostor východního křídla
- 2) Kompletace řízení svítidel a zapojení ovládání
- 3) Prodloužení ethernetového kabelu z RACKu do místnosti č. 89 včetně průchodů konstrukcemi (kam. zdivo i klenba).

Z tohoto důvodu se **prodlužuje** doba plnění sjednaná v SOD č. 6/2020 ze dne 02.06.2020 - článek V. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA do 10.8.2020.

Původní znění článku V. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Předání staveniště: Staveniště bude předáno zadavatelem v 23. kalendářním týdnu roku 2020 (1. 6. až 7. 6. 2020), pokud nebude písemně na žádost zadavatele sjednáno jinak.

Zahájení stavebních prací: Neprodleně po předání staveniště budou zahájeny stavební práce na díle, pokud nebude písemně na žádost objednatele sjednáno jinak.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30 (třiceti pracovních dnů od předání staveniště)

Nové znění článku V. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Předání staveniště: Staveniště bude předáno zadavatelem v 23. kalendářním týdnu roku 2020 (1. 6. až 7. 6. 2020), pokud nebude písemně na žádost zadavatele sjednáno jinak.

Zahájení stavebních prací: Neprodleně po předání staveniště budou zahájeny stavební práce na díle, pokud nebude písemně na žádost objednatele sjednáno jinak.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 10. 8. 2020

Zároveň se mění celková cena za dílo:



Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Původní znění článku VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	344 990,- Kč
(slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set devadesát korun českých)	
Celkem za DPH 21%	72 447,90 Kč
(slovy: sedmdesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a devadesát haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	417 437,90 Kč
(slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a devadesát haléřů)	

Nové znění článku VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	389 086,- Kč
(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc osmdesát šest korun českých)	
Celkem za DPH 21%	81 708,06 Kč
(slovy: osmdesát jedna tisíc sedm set sedm korun českých a devadesát haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	470 794,06 Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých a šest haléřů)	

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD č. 6/2020 uzavřené dne 02.06.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 SOD nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD.
4. Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD včetně příloh a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy k Dodatku č. 1 SOD 6/2020:

Příloha č. 1 – Průvodní a technická zpráva - dodatek č. 1

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 7. 2020



**Muzeum jižního Plzeňska v Blaticích,
příspěvková organizace**

Hradiště 1, 336 01 Blatná

V Blaticích dne 13. 7.2020

V Blaticích dne 13. 7.2020

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: