

ROZPOČET - DODATEK M21 - ELEKTROINSTALACE

Dodavatel: Ing. Štefan Žurek
Sukova 1260/5, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: mBank, BRE Bank
Číslo účtu: 670100-2209842662/6210
IČO: 483 59 904
DIČ: CZ730 8122 030

Odběratel: Muzeum jižního Plzeňska v
Blovicích, příspěvková organizace
Hradištská 1, 336 01 Blovice
PhDr. Radka Křížová Červená - ředitelka

Staturární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00075710
DIČ:

Číslo: 01/20
Strana: 1

Objednávka pro č.SoD: 0
Datum vystavení: 13.7.2020

Označení dodávky	množství	Cena
ZÁMEK HRADIŠTĚ - REHABILITACE SKLEPŮ POD VÝCHODNÍM KŘÍDLEM - II. ETAPA - ELEKTROINSTALACE		
Vícepráce provedené nad rámec smlouvy o dílo č. 6/2020:		
HZS - oprava přívodního kabelu do R30 - stav. deník list 0364724 38hod / 400,-Kč		14 400,-
HZS - kompletace zařízení světel a zapojení ovládání 30hod / 400,-Kč		12 000,-
prodloužení ethernetového kabelu z RACKu do místnosti č.89 v 1. p dle požadavku objednatele 48hod / 350,-Kč		16 800,-
montážní materiál kabel UTP 4x2x0.52 CAT5e		896,-
Celková částka bez DPH:		44 096,- Kč
DPH:		9 260,16 Kč
Částka k úhradě:		53 356,16 Kč