

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 34/2019 ZE DNE 18. 9. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 000 92 401
DIČ: není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**
Sídlo: Zábraní 589, 763 61 Napajedla
IČO: 03331903
DIČ: CZ03331903
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991
Zastoupená: Alešem Sychrou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, z čehož vyplývá potřeba prodloužení realizace díla,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o plnění předmětu zakázky

Termín zahájení stavebních prací: pracovní den následující po dni předání staveniště zhotoviteli

Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu zakázky: do 20. 8. 2020

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

III.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 27. 7. 2020

Zhotovitel:

Ve Vyškově, dne 27. 7. 2020

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Aleš Sychra, jednatel