

Příloha k objednávce č. 0342/2017/134

Pol. č.	Předmět činnosti	Datum fakturace	Datum platby	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	Aktualizace technické mapy 1.část – 381,6 ha	1.2.2017	15.2.2017	1 136 595,60	238 685,08	1 375 280,68
2.	Aktualizace dat katastru nemovitostí 1.čtvrtletí	10.2.2017	24.2.2017	135 600,00	28 476,00	164 076,00
3.	Systémová podpora Pasportu místních komunikací	10.2.2017	24.2.2017	160 000,00	33 600,00	193 600,00
4.	Rozšíření funkčnosti pasportu místních komunikací - aplikační modul Pasport chodníků - dle zpracované analýzy ze dne 9. 1. 2017, včetně implementace, vložení dat pro ÚMOb Ostrava-Jih a zaškolení	28.2.2017	14.3.2017	248 000,00	52 080,00	300 080,00
7.	Čtvrtletní rozvoj integrace aplikací s prostředím MIS vč. zákaznické podpory	31.3.2017	14.4.2017	30 000,00	6 300,00	36 300,00
9.	Aktualizace dat katastru nemovitostí 2.čtvrtletí	10.5.2017	24.5.2017	135 600,00	28 476,00	164 076,00
10.	Čtvrtletní rozvoj integrace aplikací s prostředím MIS vč. zákaznické podpory	30.6.2017	14.7.2017	30 000,00	6 300,00	36 300,00
12.	Převod dat sítí od správců do prostředí GISMO - 1.část	do 30.11.2017	do 14.12.2017	100 000,00	21 000,00	121 000,00
13.	Aktualizace technické mapy podle kolaudačních rozhodnutí 1.část	15.7.2017	29.7.2017	180 000,00	37 800,00	217 800,00
14.	Převod Aktualizace technické mapy 1.část 381,6 ha do Arc/Info	15.7.2017	29.7.2017	363 855,60	76 409,68	440 265,28
	Celkem			2 519 651,20	529 126,75	3 048 777,95