

## Dodatek č. 1

---

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Novoměstská, Brno Řečkovice**“ (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

---


#### 1. *Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora*

Sídlo: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

IČ: 44992785-17

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Libor Šimonek

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

#### 2. *SYNER Morava, a.s.*

Sídlo: 1. máje 532/5, 767 01 Kroměříž

Statutární zástupce: Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva,  
Ing. Michal Renát, člen představenstva

e-mail: 

telefon: 573 343 713

fax: 573 343 715

IČ: 63493675

DIČ: CZ63493675

Bankovní spojení: KB, a.s. č. ú. 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Marek Tezzele

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě upravují výši DPH, neboť ve Smlouvě byla chybně uvedena sazba DPH ve výši 21%. Dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se na předmět plnění uplatní první snížená sazba DPH ve výši 15%. V závislosti na této změně je taktéž upravena celková smluvní cena včetně DPH. Tato změna Smlouvy v žádném případě nemá vliv na hodnocení nabídek, neboť základním hodnotícím dle čl. 15.2.1 zadávací dokumentace byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Na základě výše uvedeného se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

*Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v bytových domech Novoměstská, Brno Řečkovice“ včetně stavebních částí, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:*

<b>CENA BEZ DPH:</b>	<b>39.954.898,54,- Kč</b>
<b>DPH CENY:</b>	<b>5.993.234,78,- Kč</b>
<b>CENA VČETNĚ DPH:</b>	<b>45.948.133,32,- Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě v čl. VI odst. 1 upraví název městské části Brno-Řečkovice na korektní název městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.

Na základě výše uvedeného se čl. VI odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

*Místem plnění jsou bytové domy Novoměstská 7-19, 23-41 a Žitná 7 v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

Objednatel

V Brno dne 16.5.2016



Statutární město Brno,  
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

Zhotovitel

V ..... dne 16.05.2016



SYNER Morava, a.s.  
Ing. Martin Veselý, místopředseda  
představenstva,