

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1618
na provedení stavby dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19
602 00 Brno**
IČO: 68081758 DIČ: CZ68081758
Tel./fax: XXXX
E-mail: XXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Zastoupení ve věcech smluvních: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel
Zastoupení ve věcech technických: XXXXX

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.
Polní 4057/27
695 01 Hodonín**
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka 8635
IČO: 46992707 DIČ: CZ46992707
Bankovní spojení: XXXXX
Tel./fax: XXXXXX
E-mail: XXXXX
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti,
Tel: XXXXX
Zastoupení ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Marek, výrobní manažer,
Tel.: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

**II.
Předmět díla**

Objednatel a zhotovitel se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1618 ze dne 18.07.2016 na akci:
„**Rekonstrukce úpravny vody Archeopark Mikulačice III**“ dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Nad rámec realizace původního díla byly provedeny práce dle požadavků investora. Tyto práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku. Jedná se změny sanační práce, vsakovací objekt, přípojka elektroinstalace, stavební a bourací práce.

**III.
Doba plnění**

Beze změn v časovém rámci dle původní SoD.

**IV.
Cena díla**

Cena díla	XXXXX,- Kč bez DPH
Cena za stavební práce	XXXXX,Kč bez DPH
Cena bez DPH	3 119 474,- Kč bez DPH
DPH 21%	XXXXXX,- Kč
Cena včetně DPH	3 774 564,- Kč

XI.
Zvláštní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne

V Hodoníně dne

.....
Za objednatele
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Bohumír Janeček, CSc.
jednatel společnosti