

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>SO 01</b>	<b>Kanalizační přípojka ve stávající trase</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Kanalizační přípojka ve stávající trase</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>30M/2020</b>	<b>Kanalizační přípojka objektu Komenského 30 Přerov</b>		Náklady na m.j.	0
<b>Objednávka</b>	30Pk/20/Jm ze dne 2.7.2020			
<b>Objednatel</b>	VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a.s., Šířava 483/21, 750 02 Přerov I - Město		IČO	47674521
			DIČ	CZ47674521
<b>Zhotovitel</b>	Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02		IČO	46581367
			DIČ	CZ46581367

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	272 253	Zkouška zhutnění	3 200
R	PSV celkem	0	Vytyčení podzemních vedení	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		272 253	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		272 253	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		275 453	Ostatní náklady celkem	3 200
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno : Petr Zdráhal		Jméno : Petr Zdráhal		Jméno : Stanislav Jemelík
Datum : 3.7.2020		Datum : 27.7.2020		Datum : 3.7.2020
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			<b>275 453 Kč</b>
DPH	21,0 %			57 845 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>333 298 Kč</b>

Poznámka :