



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014–2020



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci ze dne 16. 12. 2019
k projektu č. ERN-0948-CZ-23.09.2019,**

kterou uzavřely tyto strany:

Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace

IČO: 70695270

Dolní Podluží 437

407 55 Dolní Podluží

zastoupená Bc. Blankou Mannovou, ředitelkou MŠ

dále jen

příjemce dotace

a

Euroregion Nisa

IČO: 00832227

U Jezu 525/4

460 01 Liberec,

zastoupený Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa

dále jen

FMP-projektový partner

V rámci

„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“

Název projektu: „Putování skřítky Podlužánka“

Registrační číslo:	ERN-0948-CZ-23.09.2019
---------------------------	-------------------------------

Čl. 1

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace je výlučně změna čl. 3.
Trvání projektu.

Původní znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): 01. 01. 2020

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): 31. 12. 2020

Nové znění čl. 3. Trvání projektu:

Doba, během které mohou být financovány způsobilé náklady, je stanovena takto:

Začátek realizace projektu (dle projektové žádosti): **01. 01. 2020**

Konec realizace projektu (dle projektové žádosti): **31. 12. 2021**

Čl. 2



Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, každý originál podepisují příjemce dotace a FMP-projektový partner, každý z podepsaných obdrží jeden originál.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Příjemce dotace prohlašuje, že si dodatek ke smlouvě před podpisem přečetl a jeho obsah vzal bez výhrady na vědomí.

Liberec, 28. 07. 2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Bc. Blanka Mannová, ředitelka MŠ
příjemce dotace

Liberec, 17. 07. 2020

.....
místo, datum

.....
razítko / podpis
Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa
FMP-projektový partner