

DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě ze dne 6. 5. 2020, čj. objednatele HSOL-5847-12/2019 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

čj. objednatele: HSOL-5847-16/2019

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

IČO: 70885940

DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba

ID DS: ufiaa6d

Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/710

Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6

IČO: 18630782

DIČ: CZ18630782

ID DS: h3zuhgz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 6051642/0800

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992

zastoupena: Janem Lázničkou, obchodním ředitelem

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené Prováděcí smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. Základní ustanovení

Tento Dodatek upravuje podmínky dodání koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS dle přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy. Dodatek se uzavírá na žádost Dodavatele ze dne 21. 7. 2020, ve které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou Dodavatel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy by byl Dodavatel již v prodlení se splněním závazku dle Prováděcí smlouvy. Smluvní strany mají existenci překážky; tj. omezení subdodávek od výrobce společnosti Airbus DS SLC, ZAC de la Clef de Saint Pierre, 1 Boulevard Jean Moulin, 78990 Élancourt, Francie, za prokázanou. Po vzájemné dohodě Smluvních stran a na základě uvedeného se Prováděcí smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto Dodatku.

II. Předmět Dodatku

V článku 3 Termín a místo plnění se odst. 3.1 Prováděcí smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 6.3 Prováděcí smlouvy mění a nahrazuje tak, že nově zní:

„3.1 Termín plnění je do 30. 9. 2020.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem.
2. Tento Dodatek Prováděcí smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno Objednatelem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy

Objednatel:



Jméno: plk. Ing. Karel Kolářík
Funkce: ředitel
Datum:
Místo: Olomouc

Dodavatel:



Jméno: Jan Láznička
Funkce: obchodní ředitel
Datum:
Místo: Praha