

DODATEK Č. 1 k Prováděcí smlouvě č.j.: PPR-29796-29/ČJ-2019-990500

k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS

č. j. MV: MV-67569-41/OPF-2019

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

IČO: 00007064

IDDS: 6bnaawp (Policejní prezidium České republiky: gs9ai55)

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha

Příjemce faktury: Policejní prezidium, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, poštovní schránka 62/ŘPVS

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem,
ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Kontaktní osoba: 

tel: 

e-mail: 

(dále jen
„**Objednatel**“)

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 18630782

DIČ: CZ18630782


ID DS: h3zuhgz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6051642/0800

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992

zastoupena: Filipem Sobolem, jednatelem

Kontaktní osoba: 

tel: 

e-mail: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě č.j.: PPR-29796-29/ČJ-2019-990500 k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS ze dne 14. 05. 2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Prováděcí smlouvu za podmínek určených v Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS ze dne 9. 10. 2019, ve znění pozdějších dodatků.
- 1.2 Vlivem dočasného omezení dodávek od výrobce společnosti Airbus DS SLC, ZAC de la Clef de Saint Pierre, 1 Boulevard Jean Moulin, 78990 Élancourt, Francie, způsobeného vynuceným pozastavením subdodávek dílů tvořících předmět plnění Prováděcí smlouvy v důsledku přijatých celosvětových opatření proti šíření virové nákazy, byla vyvolána potřeba posunutí termínu plnění stanoveného v Prováděcí smlouvě. S ohledem na nemožnost realizace subdodávek plnění Prováděcí smlouvy se stala realizace tohoto plnění ze strany Dodavatele nemožnou.
- 1.3 Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění dle Prováděcí smlouvy, a to v rozsahu který odpovídá nemožnosti společnosti Airbus DS SLC poskytovat subdodávky pro účely realizace plnění dle Prováděcí smlouvy ze strany Dodavatele.

II. ÚPRAVA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku 3 odst. 3.1 Prováděcí smlouvy obsahující termín plnění do 31. 7. 2020 se v souladu s článkem 6 odst. 6.3 Prováděcí smlouvy nahrazuje novým termínem plnění 30. 9. 2020. Článek 3 odst. 3.1 Prováděcí smlouvy se tak mění a nahrazuje se následujícím zněním:
„Termín plnění je do 30. 9. 2020.“
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou uplatněny sankce za prodlení s předáním podle článku 4 odst. 4.1 Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Dodavatel neodpovídá za žádnou škodu, která by případně Objednateli či jakékoli třetí osobě vznikla v důsledku posunutí termínu plnění Prováděcí smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 S výjimkou změn dle článku II tohoto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické formě.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno Objednatelem. Dodavatel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 na profilu Objednatele a v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy na následující stránce.

Objednatel:



Jméno: plk. Mgr. Pavel Osvald
Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu výkonu
služby Policejního prezidia České republiky

Datum:

Místo: Praha

Dodavatel:



Jméno: Jan Láznička
Funkce: obchodní ředitel

Datum:

Místo: Praha