

DODATEK 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „ Opravné práce na trati Staňkov - Poběžovice“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**

číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E654-S-3221/2019

číslo veřejné zakázky: 65419060

číslo jednací: 16351/2020-SŽ-OR PLZ-ÚPI

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: **XXXXXXXXXX**

zastoupena: Pavel Dolanský, člen představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva

společností CBCZ group a.s., kterou zastupuje

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 133/19 043/210

Předmět Dodatku 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3221/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 133/19 043/210 se smluvní strany dohodly z důvodu víceprací a méněprací na změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.3

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.3.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 28 784 656,66 Kč

slovy:

dvacetosmmiliónůsedmsetosmdesátčtyřitisícšestsetpadesátšestkorunčeských,66

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní strany respektují změnu přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Plzni dne 16. 7. 2020

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a. s.

.....
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva
CBCZ group a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 985233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7294e012-25b4-4d6a-94ec-ce7b5198289f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2020 10:48:00



435ec70f-913c-4099-aaed-7ee7105b0788