



Č. j. KRPS-300920-32 /ČJ-2019-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení podkladů jednotlivých fází investiční akce „ÚO PČR Beroun – výměna zdroje tepla a doplnění rekuperační jednotky – zpracování podkladů pro podání žádosti OPŽP 2014+“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-300920-24/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 28. 04. 2020 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ing. Zdeněk Pešek – Fyzická osoba

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Peškem
Sídlo: 
IČ: 40914518
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Úřad příslušný podle § 71 odd. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Kladna
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miloslavem Brožem, vedoucím OSNM
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 974 861 938, 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na to, že v uvedené akci objednatel nespĺňuje podmínky pro udělení dotace na předmětnou akci, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIV odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. V **článku II.** smlouvy se mění výkonové fáze tak, že ve Fázi 1:

- a) bude provedeno Energetické posouzení (v souladu s pravidly pro žadatele) dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 3/2020 Sb.
- b) Indikátory pro hodnocení a monitorování projektu a Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu EŠOB dle normy ČSN ISO 50002 energetické audity nebudou provedeny.
- c) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – aktualizace a Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) budou přesunuty do Fáze 2.

2. V **článku IV.** smlouvy se mění cena díla následovně:

a) ceny za dílčí plnění pro jednotlivé výkonové fáze:

Fáze 1	29.300,- Kč bez DPH
Fáze 2	246.000,- Kč bez DPH

b) cena za vyhotovení díla celkem:

Cena díla bez DPH	275.300,- Kč
DPH 21% ve výši	57.813,- Kč
CELKEM	333.113,- Kč

Slovy: tři sta třicet tři tisíc sto třináct korun českých

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Vyúčtování rozpracovanosti, která se stává z jedné strany textu.
Příloha č. 2 - CN Beroun úprava Pešek, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne 29. 7. 2020



Za objednatele:

V Praze dne 28 -07- 2020



Miloslav Brož
vedoucí OSNM



VYÚČTOVÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ

Ing. Zdeněk Pešek



ICO:40914518



kontakt:

Ing. Zdeněk Pešek



AKCE :

ÚO PČR BEROUN - výměna zdroje tepla a doplnění rekuperační jednotky

INVESTOR:

Krajské ředitelství PSK

REKAPITULACE

I. výkonová fáze rozpracovanost celkem 29300 6153 35453

I. Výkonová fáze - rozpracovanost

	Počet jednotek	Cena jednotku /	cena celkem
Místní šetření	1	5600	5600
Výpočet tepelných ztrát obálky objektu	1	9800	9800
Studie proveditelnosti včetně odhadů nákladů	1	7500	7500
Předběžné vyhodnocení energetického posouzení budovy	1	6400	6400
Cena celkem			29300

V Kladně 20.7. 2020

S pozdravem Zdeněk Pešek



Ing. Zdeněk Pešek



ICO: 409 14 518

DIČ: 

Krajské ředitelství PSK
Odbor správy majetku
Odd. Správy nemovitého majetku
156 00 Praha 5

Nabídka ze dne 21.7.2020

„ÚO PČR Beroun – výměna zdroje tepla a doplnění rekuperační jednotky –

Místo realizace: ÚO PČR Beroun Tyršova 1635, 266 01 Beroun,

Předkládáme upravenou nabídku na projektovou dokumentaci na základě rozhodnutí investora nevyužít dotační programy z jejich nedostupnosti pro výše uvedený objekt.

Projektová dokumentace řeší

- kompletní rekonstrukci kotelny
- celková výměna MaR s dálkovým dohledem
- Pro objekt policie ČR řeší (součástí není objekt Finančního úřadu Beroun)
 - výměnu radiátorů v 5.NP objektu PČR
 - zateplení střechy objektu PČR
 - výměnu VZT jednotek halu správních agend a kancelářských prostor PČR
- Projektová dokumentace bude ve stupni provedení stavby včetně položkového rozpočtu.
- Součástí dokumentace bude aktualizace PENB

Projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné podobě v počtu šesti paré a 1x elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně oceněný a neoceněný „Rozpočet projektu „

Cenová nabídka

Nabídková cena
Termín vyhotovení

246 000,- (297 660,- včetně 21% DPH)
12 týdnů od objednání

K nabídkové ceně je připočítáno 21%DPH.
Fakturace po předání díla.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Pešek

