

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 32802371-01

uzavřené dne 20.4.2020

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma: **DHI a.s.**
Sídlo: **Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15
Číslo účtu: 19-6010250297/0100

zastoupený [redacted], předsedou představenstva
[redacted], členem představenstva

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**
Sídlo: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 3507-501/0100

zastoupený: Ing. David Votava – generální ředitel

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: [redacted]

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO

(1) Tímto dodatkem se mění termíny plnění některých dílčích etap definovaných v článku 4, odstavci 8 následovně:

Č. etapy	činnosti	termín
9	Vyhodnocení technického stavu a plán obnovy vodovodní sítě	████████
10	Vyhodnocení technického stavu a plán obnovy objektů	████████

(2) Dále se upravují dílčí plnění definovaná v článku 7, odstavec 1 následovně:

Platby za předmět díla budou uhrazeny na základě vydaných faktur podle následujícího splátkového kalendáře. Nižší uvedené částky dílčích fakturací jsou bez DPH. Ke každé nižší uvedené dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:

- a) První dílčí fakturace ve výši ██████████ Kč (a ve vazbě na etapy 1 až 5, 7, 9, 10, 2-1 a 2-2) bude provedena ke dni 10.12.2020
- b) Druhá dílčí fakturace ve výši ██████████ Kč (a ve vazbě na etapy 6, 8, 11 a 3-1) bude provedena ke dni 8.4.2021
- c) Třetí dílčí fakturace ve výši ██████████ Kč (a ve vazbě na etapy 12 až 14 a 3-2 až 3-4) bude provedena ke dni 7.5.2021

(3) Dále se upravuje znění článku 6 odstavec 3 následovně:

Cena díla je stanovena pro 3 sady souhrnné dokumentace včetně DVD.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran.
- (2) Původní smlouva je v platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definována v tomto dodatku.

V Teplicích dne 14. 07. 2020

V Praze dne 21. 07. 2020