



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)  
(dále jen „Smlouva“)

### **1. část: Rudov – Zdroj vody a veřejné odběrné místo, Míčov-Sušice, okres Chrudim**

#### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Obec Míčov-Sušice  
**se sídlem:** 53803 Míčov-Sušice - Míčov 32  
**zastoupený:** Milan Šimon – starosta obce  
**IČO:** 00270491  
**DIČ:** CZ00270491 - není plátcem DPH  
**Číslo účtu:** 10725531/0100, Komerční banka, a.s.

a

- 2. Zhotovitel:** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.  
**zápis v OR:** u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
**se sídlem:** Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
**zastoupený:** Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem,  
Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti  
**osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
**osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** Ing. Josef Drahokoupil  
**IČO:** 15053695  
**DIČ:** CZ15053695  
**Číslo účtu:** 272199033/0300 ČSOB Chrudim

dále též jako „smluvní strany“

#### Vymezení pojmů

- A. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  
B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  
C. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  
D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná přiměřeně ve vztahu k jiným právním předpisům (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), zejména co do rozsahu a složitosti díla.  
E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

#### I. Předmět smlouvy

- 1.1** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.2** Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem **„Obec Míčov-Sušice - Posílení vodárenské soustavy“ – 1. část: „Rudov – Zdroj vody a veřejné odběrné místo, Míčov-Sušice, okres Chrudim“** zadávanou v souladu s ustanovením **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona (dále jen „výběrového řízení“).
- 1.3** Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, rozhodnutí číslo: **00362011** (dále jen „dotace“).

## **II. Specifikace díla**

- 2.1.** Předmětem výběrového řízení je vyhloubení průzkumného vrtu RU-1 a následné přebudování na studnu RU-1, propojení této studny do nové úpravný vody s akumulací a instalace kalové jímky včetně napojení nové studny a úpravný vody na zdroj elektrické energie místní část Rudov.
- 2.2.** Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovanými společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s., se sídlem: Tovární 1112, 537 01 Chrudim, IČO: 28771648.

Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

## **III. Doba a místo plnění**

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést do **17 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zahájení prací bude ihned pro předání staveniště.
- 3.2** Změna termínu realizace je možná z důvodu:
- 3.2.1. vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo
- 3.2.2. prodlev vzniklých prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s pracemi, nebo jiných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací.
- 3.3** Místem provádění díla je katastrální území: Rudov [693898], parcela KN p. č. p. č. 7/1. Blíže viz projektová dokumentace.

## **IV. Cena díla a platební podmínky**

- 4.1** Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: .....	1 087 946,-- Kč
DPH 21%: .....	228 468,66 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH: .....	1 316 414,66 Kč

- 4.2** Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

- 4.3** Objednatelům nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.
- 4.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.5** Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
- označení faktury
  - sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - předmět plnění a den splnění
  - cenu díla a částku k fakturaci
  - objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací
  - datum odeslání a datum splatnosti faktury
  - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
  - podpis oprávněného zástupce zhotovitele
  - náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace
- 4.6** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

## **V. Změny díla**

- 5.1** Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.
- 5.2** Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle **§ 222 ZZVZ**. Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:
- změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
  - dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
  - záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 5.3** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a dále v souladu s pravidly „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
- 5.4** Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelům na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelům neodsouhlasených víceprací.
- 5.5** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

- 5.6** Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.

- 5.7** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 5.8** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## **VI. Provádění díla**

- 6.1** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2** V příloze č. 3 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli.

Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatel. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

- 6.3** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.4** Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD). TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.5** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v **§ 156 odst. 1 stavebního zákona** a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek

zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

**6.6** Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TDS, AD a zástupce poskytovatele dotace.

**6.7** Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho TDS a AD. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

**6.8** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Neodstává-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

**6.9** Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

**6.10** Zhotovitel se zavazuje:

- a) v rámci realizaci díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;
- b) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
- c) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele;
- d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;
- e) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

## **VII. Staveniště, zařízení staveniště, stavební deník**

**7.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 30 dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy.

**7.2** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

**7.3** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- 7.4** Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil / zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
- 7.5** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.6** Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS a AD, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.7** Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.
- 7.8** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 7.9** Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.10** Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 7.11** Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.12** Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.
- 7.13** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

### **VIII. Provedení a převzetí díla**

- 8.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 8.2.** Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD.
- 8.3.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.
- 8.4.** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 8.5.** V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### **IX. Smluvní pokuty**

- 9.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 9.4** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.6** Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.7** Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

## **X. Odpovědnost za vady – záruka**

- 10.1** Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.
- 10.2** Délka záruční doby je **24 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatel.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.
- 11.2** Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
  - b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatel; a/nebo
  - c) neplacení dohodnutých faktur objednatel déle než 3 měsíce; a/nebo
  - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatel ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatel; a/nebo
  - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

**11.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

## XII. Závěrečná ustanovení

**12.1** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

**12.2** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**12.3** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv.

**12.4** Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.


**12.5** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

**12.6** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

**12.7** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

v Míčově dne 17.7.2020

Obec Míčov - Sušice  
538 03 Haňmanův Městec  
IČO: 270 491

  
\_\_\_\_\_ **objednatel**

V Chrudimi dne 16.7.2020

Vodní zdroje Ekomonitor  
spol.s r.o.  
Pískovy 870, 537 01 Chrudim II  
tel: 469 582 316, 469 582 316  
IČ: 152 53 695, DIČ: CZ150530

  
\_\_\_\_\_ **zhotovitel**  
**Mgr. Pavel Vančura**  
**Ing. Josef Drahekoupil**



**Příloha č. 1 Výkaz výměr  
Rudov - zdroj vody a veřejné odběrné místo**

Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku
<b>Fáze 1</b>					
1	odborný hydrogeologický posudek	ks	1	není předmětem VŘ	
2	projektová dokumentace hydrogeologických prací	ks	1	není předmětem VŘ	
3	projektová dokumentace pro žádost o podporu	ks	1	není předmětem VŘ	
4	publicita	ks	1	není předmětem VŘ	
<b>Fáze 1 celkem</b>					
<b>Fáze 2</b>					
5	úprava terénu pro vrtné práce	soubor	1	7 300	7 300
6	vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160/6	m	30	2 250	67 500
7	doprava vrtné soupravy	soubor	1	5 000	5 000
8	ověřovací čerpací zkouška 24 h	soubor	1	3 500	3 500
9	délhodobá čerpací zkouška (13 dnů + 2 dny stoupací zkouška)	den	15	3 300	49 500
10	elektrická energie pro čerpací zkoušku	soubor	1	5 000	5 000
11	odběr vzorků podzemní vody	vzorek	8	50	400
12	úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů	vzorek	1	14 000	14 000
13	základní chemický rozbor vody	vzorek	1	2 500	2 500
14	krácený rozbor vody dle 252/2004 Sb.	vzorek	1	1 900	1 900
15	radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek	3	180	540
16	radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek	1	750	750
17	dokumentace vrtu	m	30	20	600
18	geodetické zaměření vrtu	ks	1	5 000	5 000
19	sled a řízení prací	hod.	25	500	12 500
20	doprava vzorků, materiálu	soubor	1	4 000	4 000
21	závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor	1	10 000	10 000
<b>Fáze 2 celkem</b>					
					<b>189 990</b>
<b>Fáze 3</b>					
22	dokumentace pro územní řízení	ks	1	14 000	14 000
23	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	1	10 000	10 000
24	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	0,50	20 000	10 000
25	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	1	23 000	23 000
26	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	1	7 000	7 000
27	výběr zhotovitele	ks	1	není předmětem VŘ	
<b>Fáze 3 celkem</b>					
					<b>64 000</b>
<b>Fáze 4</b>					
28	zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu)	ks	1	120 000	120 000
29	oplocení vrtu	m	45	800	36 000
30	vystrojení studny (čerpadlo, potrubí, vodoměr, armatury)	soubor	1	44 000	44 000
31	přípojka elektro NN v zemní rýze	m	38	600	22 800
32	připojení elektro + hlavní jistič	soubor	1	55 000	55 000
33	vodovodní výtlač PE v zemní rýze	m	4	2 800	11 200
34	zemní práce pro úpravnu vody	m <sup>3</sup>	90	1 090	98 100
35	podzemní část vodojemu (obestavěný prostor)	m <sup>3</sup> OP	30	4 200	126 000
36	kalová jímka	m <sup>3</sup> OP	3	9 500	28 500
37	úpravna vody- odradonování, odželeznění, odmanganování	soubor	1	170 000	170 000
38	AT stanice	l/s	1,0	25 000	25 000
39	technologické elektroinstalace	soubor	1	39 000	39 000
40	revize	ks	1	6 000	6 000
41	zařízení staveniště	%	3,5	781 600	27 356
42	technický dozor investora	soubor	1,0	není předmětem VŘ	
43	vedení do provozu	soubor	1	5 000	5 000
44	úplný rozbor vody vč. pesticidů	soubor	1	14 000	14 000
45	kolaudace	soubor	1	6 000	6 000
<b>Fáze 4 celkem</b>					
					<b>833 956</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>					
					<b>1 087 946</b>

Obec Míčov - Sušice  
538 03 Heřmanův Městec  
IČO: 270 491

Vodní zdroj Ekomonitor  
spol. s r.o. ①  
Hřstovky 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

### k poddodavatelům / seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky	
<b><u>Obec Míčov-Sušice - Posílení vodárenské soustavy</u></b>	
<b><u>1. část: Rudov – Zdroj vody a veřejné odběrné místo, Míčov-Sušice, okres Chrudim</u></b>	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka výběrového řízení	
Obchodní firma:	<b>Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO:	15053695
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Název poddodavatele:	BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Sídlo:	Píšťovy 820, 53701 Chrudim
IČO:	25916629
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚVR zadat poddodavateli:	Laboratorní rozbor
Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést jakou část) / NE	NE
Název poddodavatele:	Tomáš Halák
Sídlo:	538 61, Kočí 186
IČO:	11027649
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚVR zadat poddodavateli:	Dílčí elektromontáže
Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést jakou část) / NE	NE

V Chrudimi dne 16.7.2020

Vodní záruje Ekomonitor  
s.r.o.  
P.č.č. 537 01 Chrudim B.  
IČO: 269 682 313-5 fax: 449 682 311  
DIČ: CZ1505369

*Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahekoupil*

Obec Mičov - Sušice  
538 03 Heřmanův Městec  
IČO: 270 491

Milan Simon