





Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.: 62-2-6973/2020

### I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p><b>Česká republika</b>  <b>Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje</b>            Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán            ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno            Číslo účtu: 10039881/0710            IČO: 70884099            DIČ: CZ70884099, není plátce DPH            DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: Cergomont s.r.o.            Sídlo: Sukova 1052/6            678 01 Blansko</p> <p>Statutární orgán: </p> <p>Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683</p> <p>Bankovní spojení: </p> <p>Číslo účtu: </p> <p>IČO: 46993223            DIČ: CZ46993223            DS: e7pcijy</p>

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se s ohledem na nepředvídané skutečnosti - havarijní porucha kotle v budově HS Břeclav (4. objekt), která nebyla předvídána a předpokládána při zadávání veřejné zakázky na opravu ostatních 4 kotlů na HS Břeclav - v návaznosti na nutné dodatečné plnění mění výsledná cena (cena se zvyšuje o 118 453,- Kč bez DPH), a to následujícím způsobem.

Specifikace díla: HS Břeclav - oprava kotlů výměnou dle položkového rozpočtu (příloha smlouvy).

Cena díla bez DPH:	541 946,00 Kč
DPH 21%	113 808,66 Kč


Dodací lhůta: do 31. 8. 2020

Cena včetně DPH: 655 754,66 Kč

Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 10 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

**Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem (zaokrouhleno): 655 755,00 Kč**

Místo plnění: HS Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku.


3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet k vícepracem dle dodatku č. 1

V Brně, dne 29. 07. 2020

V Brně, dne .....




ředí

kého kraje

V Blansku, dne 14. 7. 2020

V Blansku, dne .....



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
614 00 Brno, Zubatého 1  
44

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 204N0049.1 HZS Břeclav - oprava kotle výměnou

**Objekt:** 04 objekt č.4

**Rozpočet:** 02N objekt č.4

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 977,78
PSV	73 474,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>118 452,57</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 452,57 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

**Cena celkem bez DPH** **118 453,00 CZK**

v

**Blansku**

**14.07.2020**

CER  
Suro  
IČO:



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
314	Kominy a kouřovody	HSV			44 007,24	37
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 085,84	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 539,41	2
725	Zařizovací předměty	PSV			400,29	0
731	Kotelny	PSV			65 603,42	55
733	Rozvod potrubí	PSV			2 302,32	2
734	Armatury	PSV			1 543,51	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			970,54	1
Cena celkem					118 452,57	100

### Položkový rozpočet

S.	204N0049	HZS Breclav - výměna kotlů
O:	04	Další objekt
R:	02N	Dodatečný objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 314</b>		<b>Komíny a kouřovody</b>				<b>44 007,24</b>
1.	203.002	D+M spalnová cesta - 80/125-nad střechem	ks	1,00000	42 132,24	42 132,24
2.	203.007	Revize spalnové cesty	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 085,84</b>
3.	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00000	159,20	318,40
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí						
4.	900 RT3	HZS - propojení do stávající kanalizace	h	2,00000	383,72	767,44
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>2 539,41</b>
5.	723185114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 20	m	0,50000	689,15	344,58
6.	723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20	kus	1,00000	319,83	319,83
7.	P1	Revize plynu	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>400,29</b>
8.	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	400,29	400,29
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				<b>65 603,42</b>
9.	731201812R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat do 75 kW	kus	1,00000	2 734,66	2 734,66
10.	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkoufení	soubor	1,00000	3 597,83	3 597,83
11.	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	50,00000	5,31	265,50
12.	719 001	Vypuštění, napuštění systému ÚT, úklid	hod	4,00000	275,00	1 100,00
13.	K2	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení)	ks	1,00000	4 203,75	4 203,75
14.	K3	Vnější sonda Siemens QAC34/101	ks	1,00000	463,13	463,13
15.	K4	Spuštění kotle a zapojení regulace	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00
16.	k1	Kotel BAXI MP +1.50	ks	1,00000	47 488,55	47 488,55
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>2 302,32</b>
17.	h1	Úprava stávajících měděných rozvodů pod kotlem	h	6,00000	383,72	2 302,32
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>1 543,51</b>
18.	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00000	402,58	805,16
19.	734245423R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25,top	kus	1,00000	439,99	439,99
20.	734295213R00	Filter, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	1,00000	298,36	298,36
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>970,54</b>
21.	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,78000	750,00	585,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku						
22.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,68000	19,88	93,04
23.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,78000	375,00	292,50