

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4. 2020

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

VK INVESTING s.r.o.

zast. jednatelem firmy Ing. Radomírem Vojtíškem

IČO: 49287851

sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 4200

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Název veřejné zakázky

Výměna plynových kotlů na ZŠ 17. listopadu, Jičín

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně termínu plnění a cena díla z důvodů odsouhlasených víceprací - dodatkem č. 2 mění výše uvedeno smlouvu o dílo takto :

Článek IV.

Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně

Zahájení doby plnění: **11. 6. 2020**

Doba plnění – ukončení prací: **10. 8. 2020**

Prodloužení doby plnění bylo vyvoláno zvětšením rozsahu stavebních prací o vícepráce.

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy se mění na základě méně a víceprací uvedených v soupisu prací, které jsou součástí tohoto dodatku:

Cena díla bez DPH: **3 034 896,08 Kč**

slovy: tři miliony třicet čtyři tisíc osm set devadesát šest korun českých osm haléřů

DPH 21%: 637 328,18 Kč

slovy: šest set třicet sedm tisíc tři sta dvacet osm korun českých osmnáct haléřů

Cena díla včetně DPH: **3 672 224,26 Kč**

slovy: tři miliony šest set sedmdesát dva tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých dvacet šest haléřů

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením: Číslo rady města 55, ze dne 29. 7. 2020, číslo bodu .

Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jaroměři dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel firmy