

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
 Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 Zastoupení
 ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města
 ve věcech technických: Ing. Pavel Havlíček a 
 IČO: 00240079
 DIČ: CZ 00240079
 Bankovní spojení: 
 Telefon: +420 326 909 111
 E-mail: epodatelna@brandysko.cz
 Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
 Datová schránka: c5hb7xy
 (dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s r.o.
 Se sídlem: Zápy 251, 250 61 Zápy
 Zastoupení: Vladislav Burda, 
 IČO: 47052945
 DIČ: CZ47052945
 Bankovní spojení: 
 Telefon: 326 906 087
 E-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
 Webové stránky: www.stavokomplet.cz
 Datová schránka: n834kd3
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka C/14934
 (dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO evidenční číslo: 0169/ 2020

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dílo „**Obnova vodovodu v ul. Kollárova**“ (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“).
- 2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.

- 2.3. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – pozemků parcelní čísla pozemky parc.č. 2627, 2602, 2630, 2722 v k.ú. Stará Boleslav a pozemek 2678/1 v k.ú. Stará Boleslav ve vlastnictví Středočeského kraje Praha, na kterých má být dílo realizováno, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k. ú. Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ (dále též jako „staveniště“).

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 13. 7. 2020 (dále jen jako „nabídka zhotovitele“), Krycí list nabídky je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy
 - 3.2.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“),
 - 3.2.3. výzvou k podání cenových nabídek ze dne 29. 6. 2020, zveřejněnou při zadání této veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“)
 - 3.2.4. projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma TIMAO s.r.o., Pod Beránkou 2465/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
 - 3.2.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu,
 - 3.2.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 3.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací (PD), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 3.6. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce

zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

- 4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	1 957 852,- Kč
DPH 21%	411 149,- Kč
Cena díla včetně DPH	2 369 001,- Kč

- 4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **1 957 852,- Kč bez DPH**; slovy: jedenmiliondevětsetpadesátsedmtisíc osmsetpadesátdva Kč bez DPH (dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).
- 4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:
- 4.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 4.5.9. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 4.5.10. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 4.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství.
- 4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu [§ 2621 odst. 2 NOZ](#). Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 4.8. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v [§ 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek \(dále jen jako „ZVZ“\)](#) za splnění podmínek uvedených v [§ 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ](#). Méněpráce budou oceněny na

základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

- 4.9. Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 4.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle [zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty](#), v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.11. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 4.12. Splatnost faktury (daňového dokladu) potvrzeného pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 4.13. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy bude aplikována přenesená daňová povinnost.

5. Doba plnění a provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
 - 5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy. Uzávěření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
 - 5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 50 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
 - 5.1.3. Nejzazším možným sjednaným termínem dokončení díla z důvodu posunu či prodloužení doby plnění v souladu s touto smlouvou je datum 30. 10. 2020.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 5.3. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla, v místě provádění díla.

- 5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- 5.5. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od původní PD.
- 5.8. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 5.9. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD.

- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 5 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.10 a 7.1 této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, brání v užívání díla. Objednatel však

nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 kalendářních dní od předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu s Výzvou a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s [§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon](#), zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se [zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](#) a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.13. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 8.15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.16. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako subdodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5 mil. Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 5.10 této smlouvy.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.13. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním jakýchkoliv svých závazků pro něj vyplývajících z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případě takového zhotovitelova porušení této smlouvy, oprávněn na zhotoviteli požadovat smluvní pokutu dle č. 11.6 nebo 11.7

nebo 11.8 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají.

- 11.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr, aj.) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetích osob.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.10 této smlouvy.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje [OZ](#), mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se [zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení \(insolvenční zákon\)](#), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitě plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- 12.3.1. u zhotovitele oprávněně uplatnil smluvní pokutu dle čl. 11.13 této smlouvy o dílo; nebo
 - 12.3.2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo
 - 12.3.3. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.10 této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.5. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.

Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.


14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními [OZ](#). V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními [OZ](#) a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle [zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv](#). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

01. Příloha č. 01 – Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2020 předložený k výzvě k podání cenových nabídek
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě

Objednatel

Zhotovitel



KRYCÍ LIST NABÍDKY		
veřejná zakázka malého rozsahu		
Název:	Obnova vodovodu v ul. Kollárova	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L.-Stará Boleslav	
IČ:	00240079	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Vlastimil Pícek	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax/E-mail:		
Uchazeč		
Název:	STAVOKOMPLET spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Zápy 251, 250 61 Zápy	
Tel.:		
E-mail:	stavokomplet@stavokomplet.cz	
IČ:	470 52 945	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Vladislav Burda, 	
Kontaktní osoba:	Vladislav Burda	
Tel./E-mail:		
Nabídka uchazeče:	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
Celková nabídková cena	1 957 852	2 369 001
Využití poddodavatele	ANO/NE	(pokud ano, napište název firmy)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby	 	
Titul, jméno, příjmení	Vladislav Burda	
Funkce	jednatel	
Datum	10.7.2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/005
Stavba: Obnova vodovodu v ul. Kollárova

KSO: 827 13 1
Místo: Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:
STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Projektant:
TIMAO s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2020

IČ: 00240079
DIČ:

IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945

IČ: 05089425
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 957 851,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 957 851,71	411 148,86
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 369 000,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Obnova vodovodního řadu

KSO:

Místo: Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

CC-CZ:

Datum: 10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

IČ:

47052945

DIČ:

CZ47052945

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 544 348,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 544 348,99	21,00%	324 313,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 868 662,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Obnova vodovodního řadu

Místo:

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Datum:

10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 544 348,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 544 348,99

1 - Zemní práce	565 490,94
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	32 007,25
4 - Vodorovné konstrukce	18 486,78
5 - Obnovení povrchů	132 018,96
8 - Trubní vedení	683 883,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 684,80
997 - Přesun sutě	58 821,77
998 - Přesun hmot	9 954,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.01 - Obnova vodovodního řadu

Místo: Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Datum: 10.07.2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 544 348,99

D HSV Práce a dodávky HSV

1 544 348,99

D 1 Zemní práce 565 490,94

1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	40,000	230,00	9 200,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný průtok do 500 l/min	hod	100,000	65,00	6 500,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	280,00	3 360,00
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	20,000	311,36	6 227,12
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	9,000	312,14	2 809,29
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	73,800	335,00	24 723,00
113	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	112,121	145,00	16 257,55
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	144,136	150,04	21 626,17
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,068	22,00	1 585,50
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	201,799	175,45	35 405,63
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	100,900	35,00	3 531,50
12	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	995,272	85,00	84 598,12
13	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	995,272	34,00	33 839,25
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	458,010	52,00	23 816,52
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	412,209	82,00	33 801,14
16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	45,801	88,00	4 030,49
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	458,010	17,10	7 832,22
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	916,020	75,00	68 701,50
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	268,884	79,49	21 373,59
20	M	58331200	šterkoplsek netříděný zásypový	t	537,768	149,00	80 127,43
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem. uloženou do 3 m	m3	157,097	150,70	23 674,52
22	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	314,194	167,00	52 470,40

D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů 32 007,25

27	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	425,000	41,40	17 594,33
118	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	320,287	45,00	14 412,92

D 4 Vodorovné konstrukce 18 486,78

29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	32,029	500,83	16 041,08
30	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,216	2 856,00	616,90
31	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	7,200	254,00	1 828,80

D 5 Obnovení povrchů 132 018,96

115	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	425,000	68,67	29 184,06
123	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	290,000	153,69	44 571,06
122	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	290,000	200,91	58 263,84

D 8 Trubní vedení 683 883,66

129	K	871351212	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm	m	259,800	247,28	64 243,34
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	M	WVN.VP104162 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 225x20,5 12m	m	272,790	1 019,30	278 054,85
43	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	4,900	146,52	717,95
44	M	28613601	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	m	5,145	237,50	1 221,94
49	K	857354122	TVAROVKA T KUS 200-150	kus	6,000	1 465,29	8 791,72
50	M	HWL.857020015 010	TVAROVKA T KUS 200-100	kus	1,000	5 801,60	5 801,60
131	M	HWL.857020010 010	TVAROVKA T KUS 200-200	kus	2,000	6 338,70	12 677,40
132	M	HWL.857020020 010	TVAROVKA T KUS 200-80	kus	2,000	5 266,70	10 533,40
133	M	HWL.857020008 010	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 038,26	2 076,51
51	K	857352122	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 200-150	kus	2,000	3 510,20	7 020,40
52	M	HWL.855020015 010	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	3,000	632,91	1 898,72
53	K	857311131	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 150	kus	3,000	5 185,40	15 556,20
54	M	HWL.797415000 016	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	724,25	1 448,49
55	K	857351131	Spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 200	kus	2,000	7 778,40	15 556,80
56	M	HWL.797420000 016	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	467,57	467,57
57	K	857261131	Spojka jištěná proti posunu DN 100	kus	1,000	3 658,20	3 658,20
58	M	HWL.797410000 016	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	689,32	1 378,63
59	K	857242122	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	2 543,30	5 086,60
60	M	HWL.505008020 016	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	9,000	532,16	4 789,43
134	K	877351102	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 225mm	kus	9,000	1 058,20	9 523,80
135	M	28615981	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 225mm	kus	8,000	778,90	6 231,20
136	M	28653142	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 225	kus	8,000	999,20	7 993,60
137	M	WVN.PRI200XX XXX	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	287,87	287,87
140	K	877261101	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm	kus	1,000	266,30	266,30
141	M	28615975	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 110mm	kus	1,000	228,40	228,40
142	M	28653136	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	1,000	428,30	428,30
143	M	28654410	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 200	kus	1,000	469,96	469,96
144	K	877351110	elektrokoleno 11° PE 100 PN 16 D 225mm	kus	1,000	5 739,30	5 739,30
139	M	NCL.616143	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	915,35	1 830,70
75	K	891241112	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	2,000	2 631,20	5 262,40
76	M	42221116	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 038,57	1 038,57
77	K	891261112	šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16	kus	1,000	2 942,50	2 942,50
78	M	42221117	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	1 208,44	3 625,33
79	K	891311112	šoupátko s přírubami voda DN 150 PN16	kus	3,000	4 608,00	13 824,00
80	M	42221119	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	8,000	1 662,13	13 297,08
81	K	891351112	šoupátko s přírubami voda DN 200 PN 10	kus	8,000	9 313,00	74 504,00
82	M	42221120	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKA 1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	14,000	1 012,60	14 176,40
83	M	HWL.950205010 003	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	267,36	534,72
84	K	891247111	HYDRANT PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,000	8 176,10	16 352,20
85	M	HWL.K24008015 016	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	434,22	6 079,14
88	K	899401112	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	14,000	634,80	8 887,20
89	M	42291352	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	14,000	115,60	1 618,40
90	M	HWL.348100000 000	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	835,00	1 670,00
91	K	899401113	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	1 535,20	3 070,40
92	M	42291452	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,000	241,40	482,80
93	M	HWL.348200000 000	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	259,800	22,30	5 793,63
95	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4,900	17,17	84,12
96	K	892271111	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	4,900	32,74	160,42
98	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	259,800	54,36	14 123,39
99	K	892353122	Orientační tabulky na zdivu	kus	16,000	217,99	3 487,88
124	K	899712111	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	317,340	17,27	5 480,46
138	K	899721112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	264,700	7,37	1 950,84
103	K	2019-001-NZV01	Zřízení NZV v délce ca 1000 m pro provizorní zásobování pitnou vodou vč. podélných spojů potrubí, propojení na uzlové body, dočasné přepojení přípojek a následné kompletní demontáže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
104	M	2019-001-999	spojovací materiál - šrouby, matice, podložky	kpl	1,000	2 655,00	2 655,00
105	M	2019-001-998	korozivzdorné A2 (komplet pro celou stavbu) přizová těsnění pro přírubové spoje (komplet pro celou stavbu)	kpl	1,000	1 338,00	1 338,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 684,80
114	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	535,000	81,65	43 684,80
D 997			Přesun sutě				58 821,77
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	279,266	56,00	15 638,90
107	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 513,394	3,50	8 796,88
120	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	93,500	242,00	22 627,00
121	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	92,883	126,60	11 758,99
D 998			Přesun hmot				9 954,83
111	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,840	64,51	634,80
112	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,840	947,16	9 320,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.02 - Obnova vodovodních přípojek

KSO:

Místo:

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

CC-CZ:

Datum:

10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

IČ:

47052945

DIČ:

CZ47052945

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 902,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 902,72	21,00%	68 229,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

393 132,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.02 - Obnova vodovodních přípojek

Místo:

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Datum:

10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

324 902,72

HSV - Práce a dodávky HSV

324 902,72

1 - Zemní práce	139 708,49
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	11 456,10
4 - Vodorovné konstrukce	5 460,25
5 - Obnovení povrchů	31 566,28
8 - Trubní vedení	111 374,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 981,92
997 - Přesun sutě	12 631,74
998 - Přesun hmot	3 723,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

SO.02 - Obnova vodovodních přípojek

Místo:

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Datum:

10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

324 902,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

324 902,72

D 1

Zemní práce

139 708,49

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	8,000	280,00	2 240,00
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	7,000	311,36	2 179,49
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	21,000	312,14	6 555,00
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	54,000	335,00	18 090,00
113	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	18,903	145,00	2 740,94
114	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	39,118	150,04	5 869,26
115	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,559	22,00	430,30
116	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	39,118	175,45	6 863,25
117	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,559	35,00	684,57
12	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	237,600	85,00	20 196,00
13	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	237,600	34,00	8 078,40
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,139	52,00	5 051,23
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	87,425	82,00	7 168,85
16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	9,714	88,00	854,83
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,139	17,10	1 661,13
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	194,278	75,00	14 570,85
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,567	79,49	4 734,98
20	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	119,134	149,00	17 750,97
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	28,860	150,70	4 349,20
22	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	57,720	167,00	9 639,24

D 1-1

Zemní práce - odstranění povrchů

11 456,10

26	K	113107342	Odstranění podkladu živinového tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,000	71,05	4 120,67
25	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,500	61,09	763,61
119	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	87,120	60,60	5 279,08
28	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	13,000	99,44	1 292,74

D 4

Vodorovné konstrukce

5 460,25

29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,712	500,83	4 363,23
30	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,176	2 856,00	502,66
31	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,340	254,00	594,36

D 5

Obnovení povrchů

31 566,28

120	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	58,000	68,67	3 982,77
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	328,04	4 100,48
38	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	12,500	205,00	2 562,50
122	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	27,000	162,70	4 392,99
123	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	12,500	45,63	570,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	45,000	153,69	6 916,20
131	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	45,000	200,91	9 040,94
D 8			Trubní vedení				111 374,81
39	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm	m	79,200	45,00	3 564,00
40	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3.0 dl 12m	m	83,160	24,00	1 995,84
71	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	13,000	668,71	8 693,28
72	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN 16 připojovací rozměr 32x1 1/4"	kus	13,000	2 670,00	34 710,00
73	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1.3-1.8 3/4"-2" (1.3-1.8m)	kus	13,000	481,50	6 259,50
74	M	HWL.630003203 216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	12,000	513,00	6 156,00
135	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	13,000	68,30	887,90
136	K	877351125	Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 225/32	kus	13,000	522,20	6 788,64
137	M	28614041	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 225-32mm	kus	13,000	1 347,20	17 513,60
88	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,000	434,22	5 644,92
89	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	13,000	634,80	8 252,40
90	M	HWL.348T00000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	13,000	115,60	1 502,80
94	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	79,200	17,05	1 350,39
97	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	79,200	24,28	1 923,10
132	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	13,000	217,99	2 833,90
101	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	157,200	17,27	2 714,84
102	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	79,200	7,37	583,70
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 981,92
126	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	110,000	81,65	8 981,92
D 997			Přesun sutě				12 631,74
106	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	44,202	56,00	2 475,31
107	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	397,818	3,50	1 392,36
127	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,178	242,00	1 495,08
128	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,820	242,00	4 070,44
129	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	25,265	126,60	3 198,55
D 998			Přesun hmot				3 723,13
111	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,988	64,51	386,30
112	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,523	947,16	3 336,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

CC-CZ:

Datum: 10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

00240079

DIČ:

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

IČ:

47052945

DIČ:

CZ47052945

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

05089425

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 600,00	21,00%	18 606,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 206,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova

Datum:

10.07.2020

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant:

TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 600,00

OST - Ostatní

88 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 700,00

O01 - Ostatní náklady

38 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova vodovodu v ul. Kollárova

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Brandýs n. Labem - Stará Boleslav - ul. Kollárova


Datum: 10.07.2020

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy 251, 250 061 Zápy

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 600,00

D OST Ostatní

88 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

49 700,00

1	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00
3	K	V01-103	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případně havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D O01 Ostatní náklady

38 900,00

8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, atd.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	O01-102	Zkoušky a revize	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00