

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Vodní nádrž VN1 Prasklice
(dále jen „smlouva“)
ze dne 1. 10. 2019
mezi smluvními stranami

Objednatel

Adresa:

Zastoupeným:

Realizující pobočka:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Telefon / e-mail:

Adresa:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/ DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Pobočka Zlín

Ing. Mlada Augustinová,
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky
+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

Ing. Milan Vrtěl, referent pobočky
+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

x x x x x x x x x

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/ CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

AGPOL s.r.o.

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

x x x x x x x x x, vedoucí projektant

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

43-5130280277/0100

28597044 / CZ28597044

ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a provedení stavby „Vodní nádrž VN1 Prasklice“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění Žádostí o dodatek smlouvy ze dne 10. 7. 2020. Žádost je odůvodněna průtahy při zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel a nutnosti řešení dodatečného biologického posudku v prostoru nové vodní nádrže.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění:
do 30. 11. 2020

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 10. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Ve Zlíně dne 28. 7. 2020