

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 145/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 16. 3. 2020 na akci:

### „Vybudování parkovacích míst v ulici Máchova ve Slaném“

uzavřené mezi

#### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

#### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>PFProjekt s. r. o.</b>
Sídlo:	Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO:	07071353
DIČ:	CZ07071353
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel společnosti

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak. Vzhledem k tomu, že finální rozhodnutí objednatele o předloženém návrhu řešení stavby, sjednané dle čl. 6.1.1. smlouvy, bylo učiněno k termínu 27. 05. 2020, posunují se adekvátně k tomu i následně sjednané dílčí termíny plnění.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

- 6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
- 6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději **do 30. 07. 2020**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.
  - 6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a prezentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději **do 30. 11. 2020**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č.2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod usnesením č.15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne .....2020

Ve Slaném dne ..... 2020

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

██████████, jednatel společnosti