

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (stavební práce, služby, dodávky)		
Název zakázky: Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru		
Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Odsouhlasení zadání	14.07.20	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Přípravuje RTS a.s.,
Uveřejnění na profilu zadavatele.	15.07.20	Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	04.08.20	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod.	04.08.20	Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení.
ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Zadávací lhůta začátek	04.08.20	Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Hodnocení nabídky:	Termín bude dohodnut po otevírání nabídek	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně včetně rezervy na případné vyjasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	03.09.20	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	03.09.20	Zajišťuje RTS, a.s.
Přijetí oznámení o výběru dodavatele	03.09.20	Kontroluje RTS, a.s.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	18.09.20	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	19.09.20	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

1.1.2019
19.4.2019
22.4.2019
1.5.2019
8.5.2019
5.7.2019
6.7.2019
28.9.2019
28.10.2019
17.11.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
1.1.2020
10.4.2020
13.4.2020
1.5.2020
8.5.2020
5.7.2020
6.7.2020
28.9.2020
28.10.2020
17.11.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020