

Dodatek č. 4_42727227_2016/2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Domov Sedlčany poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany
zastoupená: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka
IČ: 42727227
DIČ: CZ42727227

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Kaiser & spol.CZ s.r.o.**
se sídlem: Praha - Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00
zastoupená: Karlem Kaiserem, jednatelem
Společnost vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861
IČ: 475 36 161
DIČ: CZ47536161

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2016

v článku **IV. Termíny:**

Termín dokončení díla se prodlužuje do 15. 2. 2017

v článku **V. Cena díla:**

Cena díla se navyšuje o odsouhlasené vícepráce ve výši 277 920,12 Kč bez DPH

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

V Praze dne: 16. 1. 2017

objednatel

dodavatel

.....

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka
Domov Sedlčany

.....

Karel Kaiser, jednatel
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Příloha: Rozpočet na vícepráce (odstranění závad)