



Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 5. 2020

Evidenční číslo smlouvy u Zhotovitele: D-202004

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Se sídlem: Englišova 526/95, 746 01 Opava
IČ: 00098752
zastoupena: Ing. Arnošt Klein, ředitel
Bankovní spojení: ČSOB Opava, číslo účtu: 1493601/0300

dále také jako „**Objednatel**“

2. YOUNG4ENERGY s.r.o.

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 62302
Se sídlem: Korunní 595/76, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 040 83 351
DIČ: CZ 040 83 351
Jednatel: Ing. Jan Mendrygal, Ing. Vít Lebeda, jednatele společnosti
Bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu: 2200800079/2010
dále také jako „**Zhotovitel**“

společně jako „**Smluvní strany**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Smluvní strany mezi sebou dne 6. 5. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat a realizovat pro Objednatele **studii proveditelnosti na realizaci projektu energeticky úsporných opatření pro školní budovy (dále jen Studie)** pro projekt s názvem „**Snížení energetické náročnosti budov v areálu Školního statku Opava a Masarykové střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě využitím OZE a KVET**“. Předmětem Studie je posouzení možností snížení energetické náročnosti budov Objednatele. Studie bude podkladem pro přípravu podání grantové žádosti do OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Výzva 146 (dále jen „**Operační program**“) s termínem podání žádosti o podporu do 2. 3. 2021. V ceně studie proveditelnosti jsou i následující služby:

- Předběžné energetické posouzení všech opatření – předpříprava energetického posudku.
- Kumulativní rozpočty jednotlivých opatření s uvedením cen za dílčí celky.
- Orientační posouzení z hlediska úspor nákladů na energie s tím, že budou připraveny prosté návratnosti pro jednotlivá opatření.
- Projednání v kompetentních orgánech klienta, a to včetně přípravy vhodné prezentace s přehledným popisem všech závěrů studie.



2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 mění článek č. III. Termíny plnění předmětné Smlouvy o dílo následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění je dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu předání předmětu plnění takto:

Plnění smlouvy	Předání nejpozději do
Studie dle předmětu Smlouvy	15. 8. 2020

3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 předmětné Smlouvy o dílo před podpisem pozorně přečetly, porozuměly i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 předmětné Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 předmětné Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Fyzické osoby, které Tento dodatek č. 1 předmětné Smlouvy o dílo uzavírají jménem jednotlivých Smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto dodatku č. 1 předmětné Smlouvy o dílo.

Opava, 14. 7. 2020

Za Objednatele:

Ostrava, 14. 7. 2020

Za Zhotovitele:

Ing. Arnošt Klein
ředitel
Školní statek, Opava, příspěvková
organizace

Ing. Jan Mendrygal
jednatel společnosti
YOUNG4ENERGY s.r.o.

Ing. Vít Lebeda
jednatel společnosti
YOUNG4ENERGY s.r.o.