

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 1/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Židlochovice  
Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou  
IČ: 00282979  
DIČ: CZ00282979  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 19-2027059319/0800  
(dále jen objednavatel)

**Zhotovitel:** ATELIER FONTES, s.r.o.  
Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno  
IČ: 63486466  
DIČ: CZ 63486466  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 23501414/0600  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je

### Vyhledávací studie „Židlochovicko: možnosti revitalizace vodních ploch“

#### Článek I. Změna smlouvy

Výše uvedená smlouva se mění následujícím způsobem:

1. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Položkový rozpočet sloupec „Termín“ se mění do této podoby:

Dílčí část zakázky	Termín
1. Podklady a současný stav (analytická část)	5 měsíců od uzavření smlouvy
2. Koncepty IZ	7 měsíců od uzavření smlouvy
3. Inženýrské činnosti a dopracování IZ	9 měsíců od uzavření smlouvy, ne však dříve, než 1 měsíc od ukončení projednání

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednavatel i jedno zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely svobodně a vážně a smlouva je určitá a srozumitelná a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 1/2020 byl schválen Radou města č. 37 ze dne 24. 6. 2020, usnesením č. 2020/37/3.4.
4. Tento dodatek smlouvy neobsahuje žádná ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění).
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

14 -07- 2020  
V Židlochovicích dne.....  
.....  
Objednatel

14. 7. 2020  
V Brně dne .....  
.....  
Zhotovitel

.....