

Změnový list č. 3

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení měl být kal a splašky ze stávajících nádrží odváženy na ČOV Jáchymov dle výkresu D.1.A a výkazu výměr.

Nové řešení:

Kal a splašky ze stávajících nádrží musí být odváženy na centrální ČOV Karlovy Vary-Drahovice - viz. vyjádření VAK KV.

Zdůvodnění změny:

Po konzultaci se zástupci firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., není momentálně možné z kapacitních důvodů odvážet kaly na ČOV Jáchymov, ale až na další nejbližší ČOV Karlovy Vary-Drahovice.

Změna v objektu stavební úpravy objektu ČOV je z důvodu požadavku provozovatele ČOV Jáchymov a nebylo možné tuto situaci předvídat při zpracování PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 68 800,-

Změnový list č. 3

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet