

Změnový list č. 6

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské, p. o.,
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161,
363 01 Ostrov**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původního řešení nebyla řešena oprava ani výměna oplocení areálu ČOV.

Nové řešení:

Bude provedena demontáž stávajícího pletiva, očištění a lokální oprava stávající podezdívky, očištění a nátěr stávajících sloupků, montáž nového pletiva výšky 1,60m, dodávka a montáž 1ks brány, dodávka a montáž 1ks branky a oprava vč. nátěru stávající posuvné brány.

Zdůvodnění změny:

V rámci požadavku objednatele zlevnit projekt v rámci příprav investiční akce, bylo oplocení okolo objektu ČOV z PD vypuštěno.

Vzhledem k výrazné úspoře při změně technologie sanace aktivačních nádrží, si objednatel přeje již dožilé oplocení okolo ČOV udělat nové.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkres skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 121 351 ,-

Změnový list č. 6

Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet