



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2020

Smluvní strany:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Lékařská fakulta

zastoupená: doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity

IČ: 619 88 987

DIČ: CZ61988987

bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

číslo účtu: 931761/0710

kontaktní osoba pro plnění této smlouvy: Ing. Ivana Erbanová

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o.

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupena: Ing. Pavlem Obroučkou, jednatelem společnosti

IČ: 47678798

DIČ: CZ 47678798

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KSOS, oddíl C, vložka 4330

bankovní spojení: GE Money bank, a.s.

číslo účtu: 19308734/0600

(dále jen: „zhotovitel“)
na straně druhé



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 22.5.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení komplexního stavebně technického průzkumu krovu a střechy budovy ZZ v areálu LF OU a zpracování dokumentace v podobě dle odstavců 2.1 a 2.2 článku I. smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a bližší specifikace Článku I. Předmět Smlouvy a s ním souvisejících ustanovení Smlouvy.

Článek II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění rozsah smlouvy takto:

1. V článku I. Předmět smlouvy se za odstavec 2.2. vkládá nový odstavec 2.3., který zní: „Realizace doplňkového průzkumu stropů budovy ZZ nad 2.NP a zpracování zprávy o výsledcích průzkumu dle specifikace/cenové nabídky uvedené v Příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy.“.
2. V článku I. Předmět smlouvy se v odstavci 2.2. na konec věty doplňuje text: „a v příloze č.1 dodatku č.1 smlouvy.“
3. V článku II. Doba plnění se za odstavec 1.2. vkládá nový odstavec 1.3., který zní: „Část díla dle odstavce 2.3. článku I. Smlouvy nejpozději do 15.8.2020.“.
4. V článku II. Doba plnění se v odstavci 1.2. text „od data předání části díla uvedeného v odstavci 2.1. článku I. této smlouvy“ ruší a nahrazuje textem „od data předání části díla uvedeného v odstavci 2.3. článku I. této smlouvy“
5. V článku V. Cena za dílo a platební podmínky se v odstavci 1. text „Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu ve výši
bez DPH 120.000,- Kč
DPH 25.200,- Kč
S DPH 145.200,- Kč“
nahrazuje textem:
„Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu ve výši
bez DPH 160.000,- Kč
DPH 33.600,- Kč
S DPH 193.600,- Kč“
6. V článku V. Cena za dílo a platební podmínky se za odstavec 1.2. vkládá nový odstavec 1.3., který zní takto: „z toho za část díla dle článku I, odst. 2.3 této smlouvy
bez DPH 40.000,- Kč
DPH 8.400,- Kč
S DPH 48.400,- Kč“
7. V článku V. Cena za dílo a platební podmínky se za odstavec 4.2. vkládá nový odstavec 4.3., který zní: „Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu, za předmět díla uvedený v článku I. odst. 2.3. této smlouvy po řádném dokončení a předání



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

díla, tj. po souhlasném stanovisku objednatele ke zpracované dokumentaci, za cenu uvedenou v článku V., odst. 1.3 této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání mimo ta změněná v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Specifikace doplňkového průzkumu stropů nad 2.NP budovy ZZ areálu LF OU včetně závěrečné zprávy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra) s výjimkou těch ustanovení, která dle smluvních stran tvoří jejich obchodní tajemství. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. O této skutečnosti je objednatel povinen uvědomit zhotovitele, a to formou zaslání výpisu z registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Ostravě dne 1.7.2020

Ing. Pavel Obroučka,
jednatel společnosti

V Ostravě dne 1.7.2020

doc. MUDr. Arnošt Martínek,
děkan Lékařské fakulty OU



Dne : 30.06. 2020

Zn. :

Věc : **Cenová nabídka na realizaci doplňkového stavebně-technického průzkumu stropů budovy ZZ**

Předmětem nabídky je provedení doplňkového stavebně technického průzkumu, zaměřeného na prohlídku zdravotního stavu dřevěných stropních konstrukcí formou 8 sond v částech A, C a E/1 budovy ZZ, se zprávou, kde bude definován rozsah úprav z hlediska potřeby sanace a výměn napadených prvků nebo jejich částí.

Nabízený rozsah: 4 sondy v části A

2 sondy v části C

2 sondy v části E

Cena : 40.000,- Kč bez DPH

Termín: Předání závěrečné zprávy do 15.8.2020

Ing. Pavel Obroučka