

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gočárova 760 – výměna dřevěných oken**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd., tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	CONSTRUCT CONSULTING CZ s. r. o.
Sídlo	Moskevská 3336, 434 01 Most
Zastoupený	jednatelkou Miroslavou Bezuchovou
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	wt7j4pg
IČ	06169171
DIČ	CZ06169171

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39793

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text písm. b) Etapa 2. bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Termín zahájení provádění díla – etapa II. (termín předání staveniště) : **26. 11. 2020**

Zhotovitel provede a předá dílo – etapa II. do (vč. vyklizení staveniště): **14. 12. 2020**

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Mostě dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
xxx
na základě plné moci

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: