

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1765068319/0800
zastoupené: Ing. Liborem Helisem, starostou
(dále jen „**objednatel**“)

SOCHAŘÍ, v.o.s.

se sídlem: Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc
IČ: 253 91 321
DIČ: CZ25391321
zastoupená: Pavlem Hradilíkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl AXVIII, vložka 1306
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
účet č.: 1800589399/0800
kontaktní osoba: Mgr. A. Jiří Finger
(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou restaurátorské práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Odrách,**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. III. Cena a platební podmínky smlouvy.

Z důvodu víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	316 366,00 Kč
Cena za vícepráce	33 000,00 Kč
Cena za méněpráce	- 7 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH	341 766,00 Kč

- z toho	
základ pro DPH 15 %	329 830,00 Kč
základ pro DPH 21 %	11 936,00 Kč
DPH 15 %	49 474,50 Kč
DPH 21 %	2 506,56 Kč
Cena celkem vč. DPH	393 747,06 Kč

(slovy: třístadevadesátřítisícšestumsetčtyřicetsedumkorun,šesthaléřů včetně DPH).

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 30.04.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 44. schůzi dne 16.07.2020 svým usnesením číslo RM/11/44/2020.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

V Olomouci dne 22.07.2020

V Odrách dne 22.07.2020

.....

Pavel Hradilík
jednatel

.....

Ing. Libor Helis
starosta