

## Krycí list -Více a méně práce

	Název objektu : <span style="float: right;">Sloup se sochou Panny Marie, Odry</span>		
		SKP :	92.31.22
	Počet měrných jednotek :		0
	Náklady na MJ :		0
	Zakázkové číslo :		
	Zhotovitel : SOCHAŘI, v.o.s.		
			0
	Za zhotovitele		Za objednatele
	Jméno : Pavel Hradilík	Datum : 16.03.2020	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :		21 400,00 Kč
DPH	15 % činí :		3 210,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		4 000,00 Kč
DPH	21 % činí :		840,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>			<b>29 450,00 Kč</b>

Sloup se sochou Panny Marie, Odry

položka	Název:	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Architektura sloupu - architektonicky členěný fundament s odstupňovanou římsou, sloupky pod andílky, sloup pod 3. Pannou Marií</b>		<b>23 600,00</b>		
3.2.	hloubkové zpevnění kamene	komplet	1	-1500	-1 500,00
3.3.	injektáž prasklin	komplet	1	-500	-500,00
3.4.	odstranění dožilých tmelů, tmelení mechanických defektů	komplet	1	-650	-650,00
3.5.	barevné a plastické retuše	komplet	1	-3750	-3 750,00
3.8.	nástavec - výroba	komplet	1	25000	25 000,00
3.9.	nástavec - doprava	komplet	1	4000	4 000,00
3.10.	nástavec - vrtání	komplet	1	1000	1 000,00
<b>6.</b>	<b>Socha Panny Marie</b>		<b>1 800,00</b>		
6.8.	oprava svatozáře	komplet	1	-1200	-1 200,00
6.10.	replika původní svatozáře z mědi a mosazi	komplet	1	3000	3 000,00
Celkem bez DPH					25 400,00

položka označená žlutě je brána jako základ pro DPH 21%