

SD/00522/2018/2

DODATEK č.2

SMLOUVY O DÍLO č. 280 AD / 0218 SD / 00522 / 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ing.arch. Jan Stach - ASKA architektonické studio

IČO : 10323406
se sídlem : Žižkovo náměstí 14 , 390 01 Tábor
jednatel/zastoupená : osobně
bankovní spojení : KB Tábor
č.úctu : 20041301/0100

(dále jen „Architekt“)

a

Město Tábor

IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
se sídlem : Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zmocněný zástupce
pro věci smluvní:

Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

Zmocněný zástupce
pro věci technické: :

Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukt.fondů
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Ing. Pavel Stolař – vedoucí přípravy a realizace investic
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „Klient“)

I.

Úvodní ustanovení

Zůstává dle původního

II.

Předmět Smlouvy

Na základě schválených víceprací a posunutí termínu předání stavby dodavatelem se upravuje doba výkonu autorského dozoru.

Bod 2.1 se mění takto :

Fáze osmá: **Autorský dozor, po dobu od 06 / 2018 do 08 / 2020.**

Ostatní zůstává

III.

Doba a místo plnění

Bod 1.1 se mění takto :

Fáze osmá: Autorský dozor

Architekt se zavazuje vykonávat Autorský dozor na Stavbu po celou dobu výstavby od **od 06/2018 do 08/2020** v rozsahu cca **30 hod** v měsíci, dle potřeby i více, nejdéle však po dobu **3 let** po podpisu této Smlouvy.

Před dokončením bude provádění dozoru intenzivnější, dle potřeby, cca **60 hod** v měsíci či více.

Ostatní zůstává

**IV.
Cena**

Zůstává dle původní smlouvy

**V.
Platební podmínky**

Zůstává dle původní smlouvy

**VI.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost**

Zůstává dle původní smlouvy

**VII.
Odpovědnost za vady**

Zůstává dle původní smlouvy

**VIII.
Sankce**

Zůstává dle původní smlouvy

**IX.
Doba trvání a možnost ukončení**

Zůstává dle původní smlouvy

**X.
Závěrečná ustanovení**

Zůstává dle původní smlouvy

V Táboře dne 30.7.2020

Klient:

Architekt: