



Č. j.: MK 40367/2020 OVV

Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 23/2016/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury** - organizační složka státu
Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený: 
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce: **Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.**
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Adresa: Husova 352/4, 110 00 Praha 1
IČ: 68378033
Zastoupený: 
(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany Česká republika – Ministerstvo kultury – organizační složka státu, **Ústav dějin umění AV ČR, veřejná výzkumná instituce**, uzavřely smlouvu č. 23/2016/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století“**, identifikační kód projektu **DG16P02H023** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. I. smlouvy, kapitole V. Popis projektu a VI. Náklady projektu (rozpočet)

V. Popis projektu

Původní komentář:

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F_{uzit} - užitný vzor	
F_{prum} - průmyslový vzor	
G_{prot} - prototyp	
G_{funk} - funkční vzorek	
N_{met} - certifikovaná metodika	
N_{pam} - památkový postup	
N_{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	1
P - patent	
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty	
R - software	
Z_{polop} - poloprovoz	
Z_{tech} - ověřená technologie	
H_{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H_{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E_{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek programu NAKI Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu.	3
Vedlejší výsledky	
S – specializovaná veřejná databáze	1
B - odborná kniha	3
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	10
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	1

se nahrazuje a nově doplňuje o text:

Nový komentář:

písmeno označující druh výsledku (např. R, G, B atd.)	A
➤ kategorie výsledku: hlavní/vedlejší (lze uvést v záhlaví pro celou skupinu, pokud od jedné kategorie bude více druhů výsledků a/nebo vícečetné výsledky jednoho druhu výsledku stejné kategorie)	vedlejší
předpokládaný název výsledku	Webová prezentace vytvořených map a prostorových modelů pro informační kiosky pořádaných výstav
krátká charakteristika výsledku	Návrh a realizace webové aplikace pro prezentaci grafických výstupů projektu návštěvníkům výstav atraktivní formou s využitím informačních kiosků. Postupně kompletovaná prezentace všech vytvořených map vývoje zástavby vybraných obcí ČR a vytvořených prostorových modelů vybraných vesnických stavení. Interaktivní ovládání, volba časových rovin, možnost připojení dalších datových vrstev on-line (ortofoto, stínovaný terén). Unifikované řešení současně využitelné jako integrální součást responzivních webových stránek projektu, bez omezení na místo konání výstav a časové období realizace projektu.
předpokládaný rok uplatnění výsledku	2020
předpokládání budoucí uživatelé výsledku (tento údaj o uživatelích výsledku nebude uváděn pouze u výsledků publikačních typu B, C, D a J; u ostatních druhů výsledků hlavních i vedlejších pro program NAKI II je nepominutelný). Doklad o zájmu budoucího možného uživatele o navrhovaný výsledek je možné přiložit k přihlášce projektu, pokud jej lze zajistit.	Odborná i laická veřejnost, pedagogové a studenti odborných škol, média, státní a veřejná správa.
dedikace výsledku - u vedlejších výsledků bude uvedeno, zda bude výsledek dedikován výlučně k projektu NAKI II. Pokud nebude výlučně vázaný na NAKI II (s výjimkou výsledku druhu B - odborná kniha, A - specializovaná veřejně přístupná databáze, kde je tento postup vyloučen - viz ZD), je nutné uvést všechny souvztažné výzkumné aktivity, z kterých bude výsledek rovněž podporován, instituce a autory, kteří se budou na výsledku rovněž spolupodílet.	Výsledek bude dedikován výlučně k projektu NAKI II.

předpokládané výsledky projektu	počet
Hlavní výsledky	
F_{uzit} - užitný vzor	
F_{prum} - průmyslový vzor	
G_{prot} - prototyp	
G_{funk} - funkční vzorek	
N_{met} - certifikovaná metodika	
N_{pam} - památkový postup	
N_{map} - specializovaná mapa s odborným obsahem	1
P - patent	
- "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska	
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy	
- ostatní patenty	
R - software	
Z_{polop} - poloprovoz	
Z_{tech} - ověřená technologie	
H_{leg} - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem	
H_{neleg} - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele	
E_{krit} - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek programu NAKI Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu.	3
Vedlejší výsledky	
A – audiovizuální tvorba	1
S – specializovaná veřejná databáze	1
B - odborná kniha	3
C - kapitola v odborné knize	
D - článek ve sborníku (z konference)	
J - recenzovaný odborný článek	10
M - uspořádání konference	
W - uspořádání workshopu	1

Zdůvodnění:

Dochází k doplnění vedlejšího výsledku projektu typu A – audiovizuální tvorba „Webová prezentace vytvořených map a prostorových modelů pro informační kiosky pořádaných výstav“. Webová prezentace map a prostorových modelů umožní interaktivní ovládání, volbu časových rovin, umožní připojení dalších datových vrstev on-line (ortofoto, stínovaný terén) a bude využita jako integrální součást responzivních webových stránek projektu „Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století“.

Etapy projektu

Původní komentář:

5. Souhrnné zpracovávání výsledků výzkumu a finální vytvoření webových stránek databáze, uspořádání souhrnné výstavy

Cíle: - provedení nezbytného základního výzkumu ve vybraných obcích Libereckého kraje

- dokončení databáze a její zpřístupnění veřejnosti formou webových stránek
- uspořádání výstavy v Oblastní galerii Liberec
- vydání odborné knihy – kritického katalogu výstavy
- vytvoření 2 dílčích částí souboru specializovaných digitálních map
- vytvoření 1 historického ortofota

e) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu*)

soubor specializovaných map (Nmap)

výstava (E)

odborná kniha (B)

databáze a web: Vývoj venkovské architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století (A)

2 články v odborném recenzovaném periodiku (Jrec)

f) Forma zpracování a předání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace*)

Soubor specializovaných map v digitální podobě, předány budou DVD,

výstava – expozice tvořená 30 postery, 15 velkoformátovými fotografiemi a 2 dotykovými kiosky s interaktivní prezentací, předán bude katalog výstavy a potvrzení o uskutečnění výstavy

odborná kniha (kritický katalog výstavy, 400 s., 500 ks) vydaná nakladatelstvím Artefactum ÚDU AV ČR, bude předán výtisk publikace

databáze a web: Vývoj venkovské architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století, předány budou DVD

publikace 2 článků (Jrec) v odborném recenzovaném periodiku, předány budou výtisky periodik

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

5. Souhrnné zpracovávání výsledků výzkumu a finální vytvoření webových stránek databáze, uspořádání souhrnné výstavy

Cíle: - provedení nezbytného základního výzkumu ve vybraných obcích Libereckého kraje

- dokončení databáze a její zpřístupnění veřejnosti formou webových stránek
- uspořádání výstavy v Oblastní galerii Liberec
- vydání odborné knihy – kritického katalogu výstavy

- vytvoření 2 dílčích částí souboru specializovaných digitálních map
- vytvoření 1 historického ortofota

e) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 6 Popisu projektu)

soubor specializovaných map (Nmap)

výstava (E)

odborná kniha (B)

webová prezentace vytvořených map a prostorových modelů pro informační kiosky pořádaných výstav (A)

databáze a web: Vývoj venkovské architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století (S)

2 články v odborném recenzovaném periodiku (Jrec)

f) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace)

Soubor specializovaných map v digitální podobě, předány budou DVD,

výstava – expozice tvořená 30 postery, 15 velkoformátovými fotografiemi a 2 dotykovými kiosky s interaktivní prezentací, předán bude katalog výstavy a potvrzení o uskutečnění výstavy

odborná kniha (kritický katalog výstavy, 400 s., 500 ks) vydaná nakladatelstvím Artefactum ÚDU AV ČR, bude předán výtisk publikace

webová prezentace vytvořených map a prostorových modelů pro informační kiosky pořádaných výstav, předány budou DVD

databáze a web: Vývoj venkovské architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století, předány budou DVD

publikace 2 článků (Jrec) v odborném recenzovaném periodiku, předány budou výtisky periodik

Zdůvodnění:

Dochází k doplnění vedlejšího výsledku projektu typu A – audiovizuální tvorba „Webová prezentace vytvořených map a prostorových modelů pro informační kiosky pořádaných výstav“. Webová prezentace map a prostorových modelů umožní interaktivní ovládání, volbu časových rovin, umožní připojení dalších datových vrstev on-line (ortofoto, stínovaný terén) a bude využita jako integrální součást responzivních webových stránek projektu „Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století“.

Rok řešení projektu: 2020

1. Osobní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2

Komentář účastníka projektu v roli **dalšího účastníka**: (2020) Předpokládá se využití DPP – dohod o provedení práce. Pozice budou obsazeny studenty magisterského studia akreditovaných studijních oborů dalšího účastníka.

Název dalšího účastníka :		České vysoké učení technické v Praze			
Titul, jméno,	Role na	Specifikace	Ekvivalent	Navrhované	Požadované

příjmení/počet osob	projektu (GS/RS/DP)	předmětu činnosti	úvazku na projektu (hod/rok)	mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
1 zpracovatel - specialista	RS	- <i>zpracovatel</i> - tvorba, správa a prezentace databáze			
1 zpracovatel - specialista	RS	- <i>zpracovatel</i> – zpracování mapových analýz - <i>zpracovatel</i> – tvorba podkladů pro výstavy			
Celkem					

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) bez zákonných odvodů - řádek A2					
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka : (2020) Předpokládá se využití DPP – dohod o provedení práce. Pozice budou obsazeny studenty magisterského studia akreditovaných studijních oborů dalšího účastníka.					
Název dalšího účastníka :		České vysoké učení technické v Praze			
Titul, jméno, příjmení/počet osob	Role na projektu (GS/RS/DP)	Specifikace předmětu činnosti	Ekvivalent úvazku na projektu (hod/rok)	Navrhované mzdové náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
1 zpracovatel - specialista	RS	- <i>zpracovatel</i> - tvorba, správa a prezentace databáze			
1 zpracovatel - specialista	RS	- <i>zpracovatel</i> – zpracování mapových analýz - <i>zpracovatel</i> – tvorba podkladů pro výstavy			
	RS	- <i>zpracovatel</i> – ortofota (úprava výstupů) - <i>zpracovatel</i> – vkládání výstupů do databáze - <i>zpracovatel</i> –			

		příprava podkladů pro tvorbu článku - Jrec			
Celkem					

Zdůvodnění:

U dalšího účastníka projektu ČVUT dochází k převodu z cestovného do ostatních osobních nákladů. Finanční prostředky byly ušetřeny z důvodu zrušení revizních cest členů řešitelského týmu v době pandemie koronaviru a budou využity na DPP která zajistí ortofota, připraví podklady pro článek J_{rec} a bude zodpovídat za vkládání výstupů do databáze. Doplnění nové specialistiky zajistí dohnání zpoždění v realizaci některých odborných aktivit, které vzniklo v souvislosti s opatřeními proti pandemii a umožní včasné dokončení všech projektových prací v posledním roce řešení projektu. Celková výše finančních prostředků ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) dalšího účastníka projektu ČVUT pro rok 2020 bude ve výši

Rok řešení projektu: 2020

3. Provozní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Cestovní náhrady - řádek C3		
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka:		
Název dalšího účastníka:	České vysoké učení technické v Praze	
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
Revizní cesty členů týmu do vybraných lokalit (měřická dokumentace pro tvorbu 3D modelu „typové,, usedlosti) <i>náklady</i> - jízdné, stravné, ubytování <i>účel cesty</i> – doplnění + kontrola sběru dat v terénu <i>rozsah</i> – 1-2 dny/cesta; 1-2 osoby/cesta		
Aktivní účast členů týmu na odborných konferencích věnovaných problematice dokumentace hist. objektů a lokalit a problematice kartografie .. Konference Dějiny staveb + specializovaná kartografická konference <i>náklady</i> - jízdné, stravné, ubytování, vložné <i>účel</i> - prezentace výsledků projektu <i>rozsah</i> - 2-3 dny/cesta; 1 osoba/cesta		
Celkem		

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

Cestovní náhrady - řádek C3		
Komentář účastníka projektu v roli dalšího účastníka :		
Název dalšího účastníka :	České vysoké učení technické v Praze	
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
Aktivní účast členů týmu na odborných konferencích věnovaných problematice dokumentace hist. objektů a lokalit a problematice kartografie .. Konference Dějiny staveb + specializovaná kartografická konference <i>náklady</i> - jízdné, stravné, ubytování, vložné <i>účel</i> - prezentace výsledků projektu <i>rozsah</i> - 2-3 dny/cesta; 1 osoba/cesta		
Celkem		

Zdůvodnění:

U dalšího účastníka projektu ČVUT dochází k převodu z cestovného do ostatních osobních nákladů. Finanční prostředky byly ušetřeny z důvodu zrušení revizních cest členů řešitelského týmu v době pandemie koronaviru a budou využity na DPP, která zajistí ortofota, připraví podklady pro článek J_{rec} a bude zodpovídat za vkládání výstupů do databáze. Doplnění nové specialistky zajistí urychlení prací na projektu, umožní včasné dokončení všech projektových prací v posledním roce řešení projektu a přispěje k redukci skluzu v realizaci některých odborných aktivit, který vznikl v souvislosti s opatřeními proti pandemii. Celková výše finančních prostředků cestovních náhrad dalšího účastníka projektu ČVUT pro rok 2020 bude ve výši

Rok řešení projektu: 2020

3. Provozní náklady nebo výdaje

Původní komentář:

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2		
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: (2020) Běžný kancelářský materiál, literatura nutná pro studium v rámci výzkumu, dotykový kiosk pro prezentaci na výstavě. Pohonné hmoty do služebního auta na cesty do Liberce.		
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
Materiál (kancelářské potřeby, tonery)		
Dotykový kiosk (podlahový, Erect, včetně		

počítače) pro prezentaci prolínacích map, 3D modelů a dalšího interaktivního materiálu na výstavě		
Odborná literatura <i>Účel:</i> literatura pro studijní účely, přehled o dosavadním řešení daných problémů		
Materiál: pohonné hmoty <i>účel:</i> cesta kvůli přípravě výstavy v Liberci, 3 cesty služebním vozidlem		
Celkem		

se ruší a nově nahrazuje textem:

Nový komentář:

Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek - řádek C2		
Komentář účastníka projektu v roli příjemce: (2020) Běžný kancelářský materiál, literatura nutná pro studium v rámci výzkumu, dotykový kiosek pro prezentaci na výstavě. Pohonné hmoty do služebního auta na cesty do Liberce.		
Specifikace a zdůvodnění položky	Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok)	Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok)
Materiál (kancelářské potřeby, tonery)		
Výstavní stojany a materiál pro instalaci výstavy		
Odborná literatura <i>Účel:</i> literatura pro studijní účely, přehled o dosavadním řešení daných problémů		
Materiál: pohonné hmoty <i>účel:</i> cesta kvůli přípravě výstavy v Liberci, 3 cesty služebním vozidlem		
Celkem		

Zdůvodnění:

Na základě zkušeností z dosavadních výstav a specifickému charakteru výstavních prostor v Galerii Klementinum, kde bude uskutečněna výstava k projektu „Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století“, dochází k doplnění výstavních stojanů a materiálu pro instalaci, které jsou nezbytné pro plánovanou výstavu v rozsáhlých prostorách Galerie Klementinum. Původně plánovaný dotykový kiosek pro prezentaci prolínacích map a 3D modelů, nebude pořízen a na výstavě bude použit dotykový kiosek, který byl zakoupen v projektu v roce 2018. Celková výše materiálu, zásob a drobného hmotného/nehmotného majetku pro rok 2020 zůstává beze změny ve výši 60 tis. Kč.

Čl. III.

Přílohy: Rozpočet projektu

2016 – 2020

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem Ministerstva kultury v oblasti podpory výzkumu a vývoje

Čl. IV.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny

Čl. V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv. Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 15. 4. 2020



poskytovatel



V PRAZE dne 7. 7. 2020



příjemce

