

# HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce bytu Lomařská čp., Praha - Zbraslav 821

1. 16.2.2017 převzetí staveniště zastěhování dovoz materiálu
2. 17.2.2017 – 28.2.2017 prováděny bourací a vyklízecí práce
3. 28.2.2017- 16.4.2017 prováděny stavební práce
4. 16.4.-17.4. prováděny dokončovací práce
5. 18.4. 2017 předání díla

**SANAKO.cz, s.r.o.**

Chodská 1393/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 01801911, DIČ CZ01801911

tel.: +420 720 467 016

ředitel společnosti