

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/31/2020






11 Zpřístupnění porostu řezem-čistky, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 2. Q. 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Jan Papež**
Sídlo: Hradčany 463, 471 24 Ralsko-Hradčany
IČO: 49868055
DIČ: CZ6408251333
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jan Papež
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Jan Papež**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2020. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení 20 ha převážně smrkových čistek.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je obava z přemnožení Lýkožrouta lesklého (*Pityogenes chalcographus*) a možnost napadení ležící hmoty po provedených čistkách.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoně dne 28.7.2020

V Mimoně dne 28.7.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

.....
Papež Jan

Ing. Roman Vohradský - ředitel divize