

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

*Výzvě k podání nabídky č.8 v kategorii 8 – Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Plzeň  
LS Přeštice – revíry Vytůň a Merklín  
Ev.č. zakázky: 930/2020/029*

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě Směrnice  
Podpisový řád 2/2019.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

**Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Vlárská 321, Brumov – Bylnice 763 31

IČO: 25532642

DIČ: CZ699003128

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31085

zastoupená Ing. Vojtěchem Dornákem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

19-7343400227/0100

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský  
zákoník**“) a v souladu s čl. X odst. 2 smlouvy o dílo

tento

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

*Výzvě k podání nabídky č.8 v kategorii 8 – Výroba dříví harvestorovou technologií – KŘ Plzeň  
LS Přeštice – revíry Vytůň a Merklín  
Ev.č. zakázky: 930/2020/029*

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že nebyl naplněn předmět smlouvy dle čl. II. Smlouvy  
v předpokládaném rozsahu dle čl. II. odst. 3 a 4 Smlouvy, a to z důvodu, že objednatel  
nepředal zhotoviteli zadávací listy dle čl. III. odst. 3 Smlouvy.

2. Smluvní strany dále konstatují, že mají nadále zájem na naplnění předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvy.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se **mění čl. IX. odst. 1 písm. a) takto:**

**do 31.8. 2020, nebo**

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy, tohoto dodatku a veškerých činnostech s nimi souvisejících.
- 2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 3) LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou (2) stejnopisů s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne 28.7. 2020

V Přetivodch dne 28.7. 2020

Lesy České republiky, s.p.  
**Ing. Ivan Klik**  
ředitel Krajského ředitelství Plzeň

Kloboucká lesní s. r.o.  
**Ing. Vojtěch Dorňák**