

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2020/Háj
uzavřené dne 19.3.2020 pro stavbu „RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČ: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 100498

sídlo: Stojanova 372/8, 602 00 Brno – Veveří

statutární orgán: Mgr. Luděk Straka, Jednatel

zastoupený: Bc. Tomášem Trmalem, na základě plné moci ze dne 15.9.2017

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 74381002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna osob zastupujících státní podnik Lesy České republiky, a to vedoucí správy toků - oblast povodí Dyje a osoba pracující pod vedením TDS.

Dále je předmětem dodatku změna výše dílčího plnění díla v roce 2020, tato změna nemá vliv na celkovou cenu za dílo. Dle smlouvy o dílo č. 1/2020/Háj zůstává také v platnosti termín dílčího plnění, tady 15.11.2020. Výše dílčího plnění se zvyšuje o 300 000,- Kč bez DPH.



Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 1/2020/Háj pro provedení díla „RP NA DOLNOLHOTSKÁM POTOCE“ takto:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10. 6. 2020

ve věcech technických jedná: Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků

██████████ e-mail: ██████████

██████████ technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ osoba pracující pod vedením TDS

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

██████████ osoba pracující pod vedením TDS

tel.: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČ: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 100498

sídlo: Stojanova 372/8, 602 00 Brno – Veverčí

statutární orgán: Mgr. Luděk Straka, Jednatel

zastoupený: Bc. Tomášem Trmalem, na základě plné moci ze dne 15.9.2017

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 74381002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: Lesy



České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020 do 15.11.2020 900 000,- Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2020/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2020/Háj ze dne 19.3.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 27. 7. 2020

V Brně dne 27. 7. 2020



Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje



Za zhotovitele
Bc. Tomáš Trmal



