

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 37/2020/08

Výzva k podání nabídek č. 17 v kategorii 15 - LZ Boubín /  
odkornování nastojato 1

číslo VZ: 5/2020/080

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín na základě Směrnice  
19/2015 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk  
číslo účtu: 6905281/0100

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Ing. Jindřich Morong**

se sídlem Česká 78, 384 51 Volary  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

IČO: 73748498, DIČ: CZ [REDACTED]

zastoupená Jindřichem Morongem

bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento

## Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

V důsledku nepředvídatelné nepříznivé počasí v průběhu června 2020 a s tím souvisejícího chybného odhadu rojení lýkožrouta smrkového v NPR Boubínský prales nebylo možno včas zadat ke zpracování smluvní množství dříví určeného k odkornění „nastojato“ v objemu 500,- m<sup>3</sup>. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (práci) v původním termínu, totiž do 15.7.2020.

Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje do 6.9.2020.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vimperku dne 14.7.2020



Jméno: Ing. Miloš Juha, Ph.D.  
Funkce: ředitel LZ Boubín  
za Lesy České republiky, s. p.

Ve Vimperku dne 14.7.2020



Jméno: Ing. Jindřich Morong  
Funkce: jednatel  
za Smluvního partnera