


**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-70296-10/ČJ-2020-0600VZ
ke smlouvě o dílo
č.j. KRPB-70296-3/ČJ-2020-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:




na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **ATELIER 2002, s.r.o.**
se sídlem: Zachova 634/6, 602 00 Brno
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**dodatek č. 1 č.j. KRPB-70296-10/ČJ-2020-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-70296-3/ČJ-2020-0600VZ**

Čl. II.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 3. smlouvy o dílo č.j. KRPB-70296-3/ČJ-2020-0600VZ, kterou uzavřely dne 11. května 2020, že:

Čl. III.

Čl. II. „Předmět plnění“ odst. 1. se mění následovně:

text:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu cenové nabídky viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo. PD bude zpracována v rozsahu:

- PD odstranění stávajícího objektu (DBP),
- PD pro územní rozhodnutí (DUR),
- PD pro stavební povolení (DSP)
- PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS).

se nahrazuje textem:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu cenové nabídky viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo. PD bude zpracována v rozsahu:

- **PD odstranění stávajícího objektu (DBP),**
- **PD pro stavební povolení (DSP)**
- **PD pro provedení stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS).**

text:

„- projektová dokumentace pro územní řízení zpracovaná v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 1, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně veřejnoprávního projednání, zajištění veškerých potřebných dokladů a vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ. DUR bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované. V případě, že bude nutné zajistit vynětí ze ZPF nebo vodoprávní rozhodnutí, budou tyto úkony zajištěny projektantem včetně zajištění všech potřebných stanovisek, posudků, průzkumů a rozhodnutí.“ **se ruší.**

Čl. IV.

Čl. III. „Místo plnění a doba plnění“ odst. 3. „Doba plnění“ se mění následovně:

text:

- zahájení: dnem nabytí účinnosti této smlouvy,
- ukončení: DBP do 30.6.2020,
DUR do 31.7.2020,
DSP do 31.10.2020,
DPS do 30.11.2020.

se nahrazuje textem:

- **zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy,**
- **ukončení: DBP do 30.6.2020
DSP do 30.9.2020
DPS do 31.10.2020.**

Čl. V.

Čl. IV. „Cena“ odst. 1. se mění následovně:

text:

Celková cena díla: 295.000,-- Kč bez DPH
356.950,-- Kč vč. DPH

DPH činí 21%.

slovy: třístapadesátšesttisícdevětsetpadesátkorunčeských.

se nahrazuje textem:

**Celková cena díla: 285 500,00 Kč bez DPH,
345 455,00 Kč vč. DPH**

DPH činí 21%.

slovy: třistačtyřicetpěttisícčtyřistapadesátpětkorunčeských.

Čl. VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-70296-3/ČJ-2020-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí odběratel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dodavatel i odběratel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu č. 1 o 2 (slovy: dvou) stranách textu.

