

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov
8002687605
Ev. č.: **43069/20-MUTU**
Listy/ůlil.: 4/4 22.7.2020

OSM/20/990/CHM

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/495/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

(dále jen „Objednatel“)

a

Andílek s.r.o.

IČ: 27260488

DIČ: CZ27260488

Vlnařská 690/16, 460 06 Liberec 6

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl.II , čl. 2.2 Vymezení díla , související práce a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/ a zároveň souvisejí se změnou termínu dokončení díla

stavby :“Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl“

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II, VYMEZENÍ DÍLA, odst. . 2.2 se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- *změnovým listem č. 1 – viz příloha č.1 dodatku*

Čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 11.02.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„*Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl*“

a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla</u> bez DPH:	1.294 702,- Kč
DPH :	271 887,- Kč
Celkem vč. DPH	1.566 589,-Kč

Cena dle změnového listu č.1 :Dodatku bez DPH:	66 670-Kč bez DPH
DPH 21%:	14 001,- Kč
Celkem vč.DPH :	80 671,- Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH : 1.361 372,- Kč bez DPH,

Celkem vč.DPH : 1.647 260,- Kč s DPH

Slovy :jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícdvěstěšedesátkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1- položkový rozpočet dodatku č.1

Na straně objednatele:

V Turnově dne :27. 07. 2020




Město Turnov




Na straně zhotovitele:

V dne : 22.7. 2020



Andílek s.r.o.



VCP - návrh rozpočtu

Výkaz výměr-přeložka VO Lidl-stavba "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl

položka	jednotka	kč za jednotku	počet jednotek	celkem
1 Demontáž VO	ks	3 500,00	3,00	10 500,00
2 Provizorní ochrana kabelů	m	40,00	58,00	2 320,00
3 Zpětné osazení VO	ks	4 500,00	3,00	13 500,00
4 Kabel Cýky J 4*10	m	45,00	150,00	6 750,00
5 Elektromontážní práce	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00
6 Zpětné zadláždění	m2	62,00	300,00	18 600,00

Celkem

66 670,00

za Andilek s.r.o.

7.8.2020

ANDILEK S.R.O.
družstevní práce
K. P. 100, 220 01, Třebíč 6
IČO: 252 483 201, 111
Sídlo: K. P. 100, 220 01, Třebíč 6
IČO: 252 483 201, 111

721: