

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Poskytování služeb vnitřního úklidu prostor železničních stanic a zastávek v oblasti OŘ Praha“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 041/ 2019

a

Vedoucí společník společnosti:

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949, DIČ:CZ25429949, je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva a to ve všech věcech

Bankovní účet zhotovitele: XXX

a

Společník společnosti:

ZENOVA services s.r.o.

Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 25051865, DIČ:CZ25051865

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91593

Zastoupená: Tomášem Zemanem, jednatelem společnosti

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost poskytování vnitřního úklidu- STRABAG Rail a.s. – ZENOVA services s.r.o.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost STRABAG Rail a.s. zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, Ing. Lubošem Tomáškem a Ing. Emilem Filipem, členy představenstva a společnost ZENOVA services s.r.o. zastoupená Tomášem Zemanem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 21. 10. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-009-JAAR

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 18. 11. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 12 – Závěrečná ujednání, bodu 12.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č. 4 (ZL4)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková cena dle Smlouvy (bez DPH):	26 011 050,37	Kč
Celková cena dle D01+D02+D03 (bez DPH):	27 314 536,20	Kč
Celkem vícepráce (bez DPH):	65 460,87	Kč

Celkem nová cena dle D04(bez DPH): 27 379 997,07 Kč

Zdůvodnění

Milovice WC: Změna se týká rozšíření úklidů po stavebních úpravách.

Vícepráce Praha-Hostivař: Změna se týká rozšíření úklidů čekárny a WC.

Vícepráce Černošice: Změna se týká rozšíření úklidů čekárny.

Vícepráce Černošice-Mokropsy: Změna se týká rozšíření úklidů čekárny.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **3** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací

V Praze dne 31. 7. 2020

V Ústí n. L. dne 29. 7. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tomáš Zeman, v. r.
jednatel
ZENOVA services s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Vícepráce

Název lokality	Objekt	Místo plnění	Počet / Plocha	MJ	Sklo	Předáno úklidu	jednotková cena	Cena od začátku obd/ den	Frekvence úklidu současné	Počet úklidů současn	Frekvence úklidu změna	Ukončen úklid	Počet úklidů navýšení	Cena za celé období
Milovice veřejné wc	VPP	WC nový rozměr	31,65	M2		01.08.2020	5,00 Kč	158,25 Kč	1xdenně	122	1xdenně	30.11.2020	122	19 306,50 Kč
Vícepráce celkem:			31,65 M2 19 306,50 Kč											
Praha-Hostivař	VPP	Čekárna	55,7	M2		01.08.2020	1,55 Kč	86,34 Kč		0	1xdenně	30.11.2020	122	10 532,87 Kč
Praha-Hostivař	VPP	WC	45,1	M2		01.08.2020	5,00 Kč	225,50 Kč		0	1xdenně	30.11.2020	122	27 511,00 Kč
Vícepráce celkem:			100,8 M2 38 043,87 Kč											
Černošice	VPP	Čekárna	25	M2		01.08.2020	1,55 Kč	38,75 Kč		0	1xdenně	30.11.2020	122	4 727,50 Kč
Vícepráce celkem:			25 M2 4 727,50 Kč											
Černošice-Mokropsy	VPP	Čekárna	17,89	M2		01.08.2020	1,55 Kč	27,73 Kč		0	1xdenně	30.11.2020	122	3 383,00 Kč
Vícepráce celkem:			17,89 3 383,00 Kč											
Vícepráce celkem:			175,34 M2 65 460,87 Kč											

Navýšené náklady na období(vícepráce)

Název lokality	Objekt	Místo plnění	Počet Plocha	MJ	Sklo	Předáno úklidu	Cena od začátku obd/ den	Frekvence úklidu	Ukončen úklid	nová frekvence	Cena za celé období	
Milovice veřejné wc	VPP	Celková plocha	31,65	M2			5,00 Kč	1xdenně		122	19 306,50 Kč	
Praha-Hostivař	VPP	Celková plocha	55,7	M2			1,55 Kč	1xdenně		122	10 532,87 Kč	
Praha-Hostivař wc	VPP	Celková plocha	45,1	M3			5,00 Kč	1xdenně		122	27 511,00 Kč	
Černošice	VPP	Celková plocha	25	M2			1,55 Kč	1xdenně		122	4 727,50 Kč	
Černošice-Mokropsy	VPP	Celková plocha	17,89	M2			1,55 Kč	1xdenně		122	3 383,00 Kč	
Původní cena celkem			175,34								65 460,87 Kč	

Původní náklady		0,00 Kč
Nové náklady		65 460,87 Kč
Změna DO4:		65 460,87 Kč
Součet DO1 až DO3:		27 314 536,20 Kč
Celková změna DO4:		27 379 997,07 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 989390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83d6445f-2ebf-42a5-a6ec-42b2bbb36d02

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2020 12:19:00



e7df5eb7-80f9-433b-a64d-b0d51d613258