

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 001/OVZ/20/029-OD uzavřené dne 6.5.2020

KASCH – interiér s.r.o.

Sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava - Polanka

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, Ostrava 8, č.ú.: 168044349/0600

(dále jen „objednatel“)

a

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlem Ostrava, 17. listopadu 1790/5, PSČ 708 52

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

Zřizovací listina MZČR ze dne 25. listopadu 1990, čj. OP-054-25.11.90

zastupující: MUDr. Jiří Havrlant, MHA , ředitel FN Ostrava

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 43 – 65137761/0710

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli následující dodatek

**I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Dodatku č.1 , oddíl I. Předmět dodatku a to následovně:

Z důvodu špatných klimatických podmínek, které mají vliv na vlhkost stavby, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení prací 1. etapy a to na dobu max. tří měsíců od podpisu dodatku č.2 s tím, že objednatel vyzve dodavatele písemně, 5 pracovních dnů předem k nástupu na provedení prací.

**II.
Ostatní ujednání**

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden pro každého jejího účastníka

Zhotovitel:

V _____ dne _____

Podpis: _____

Jméno a příjmení: Zbyněk Klapuch

Funkce: jednatel společnosti

Objednatel

V Ostravě dne _____

Podpis: _____

Jméno a příjmení: MUDr. Jiří Havrlant , MHA

Funkce: ředitel FN Ostrava