

DODATEK č. 11

k servisní smlouvě evidenční číslo smlouvy objednatele 255/96 a evidenční číslo smlouvy zhotovitele 96/ZH/958 ze dne 23.9.1996 uzavřené mezi

- I.1 Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
- Oprávněný orgán: Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel
- Zmocněnec jednání ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta - ekonomický ředitel
věcech technických:
- Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 70889988
DIČO: CZ70889988
Telefon / Fax:
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
- I.2 Zhotovitel:** **TELE DATA CONTROL spol. s r. o.**
Pod Jarovem 6 / 2236
130 00 Praha 3 - Žižkov
- Oprávněný orgán: Ing. Petr Konečný
ředitel společnosti
- Zmocněnec jednání ve věcech smluvních:
věcech technických:
- Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 44264682
DIČO: CZ44264682
Telefon (Fax:)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6921

Obsahem dodatku je prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny prováděných prací a dodávek.

Odstavec III. „Doba plnění“ SOD se nahrazuje novým zněním.

III. Servisní smlouva se uzavírá na období do

31.12.2008

Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“ se upravuje bod 1.2 takto:

1.2 Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 442,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 562,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Praze dne 17.01.2008

za Povodí Ohře s. p.
Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický ředitel

za TDC spol. s r. o.,
Ing. Petr Konečný
ředitel a jednatel společnosti